

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SML/2018/0501/RÚI

ze dne 29.06.2018 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Šumperk

Sídlo: nám. Míru 364/ 1, 787 01 Šumperk
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta města
ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru RÚI
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 27-1905609309/0800
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

1.2. Zhotovitel:

STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol. s r.o.

se sídlem: Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk

IČO: 00562050

DIČ: CZ 00562050

Zastoupená:

ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti

[redacted]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. SML/2018/0501/RÚI ze dne 29.06.2018 (dále jen „Dohoda“):

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany této Dohody výslovně prohlašují a činí nesporným, že uzavřely smlouvu o dílo č. SML/2018/0501/RÚI ze dne 29.06.2018, jejímž předmětem bylo provedení díla - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu kultury, Fialova 416/3, Šumperk, par. č. St. 184/3 k. ú. Šumperk. Zhotovitel byl povinen zpracovat kompletní projektovou dokumentaci obsahující veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace musela odpovídat platným právním předpisům a požadavkům zadavatele. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla studie zpracována společností City Upgrade s.r.o., se sídlem Školská 12, 110 00 Praha 1 a posouzení technického stavu zpracované společností STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk.

3. Předmět dohody

3.1. Smluvní strany společně konstatují, že se dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. SML/2018/0501/RÚI, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

3.2. Smluvní strany tímto ke dni účinnosti této Dohody ruší Smlouvu o dílo č. SML/2018/0501/RÚI ze dne 29.06.2018.

3.3. Smlouva o dílo tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

3.4. Smluvní strany ve shodě prohlašují, že k datu uzavření této Dohody bylo dílo zčásti provedeno, a to tak, že byla zcela provedena dílčí část a) zaměření stávajícího stavu, část b) geodetického zaměření venkovních ploch a dílčí část c) energetické posouzení budovy dle čl. 5 Odměna a platební podmínky, bod 2. smlouvy o dílo, byly ze strany zhotovitele vyfakturovány a ze strany objednatele v souladu s předmětnou smlouvou o dílo již v plném rozsahu zhotoviteli uhrazeny.

3.5. Dílčí část d) PD - Snížení energetické náročnosti budovy vč. rozpočtu dle čl. 5 Odměna a platební podmínky, bod 2. smlouvy o dílo byla ze strany zhotovitele předána objednateli dne 21.01.2019, ale nebyla ze strany zhotovitele dosud v dohodnuté částce 181.500,-Kč (slovy: jednoosmdesátjeden tisíc pětset korun českých) včetně DPH vyfakturována a objednatelem uhrazena.

3.6. Dílčí část e) PD pro územní rozhodnutí vč. dokladové části dle čl. 5 Odměna a platební podmínky, bod 2. smlouvy o dílo, byla zhotovitelem zpracována tak, že ze strany zhotovitele je odevzdána PD včetně neúplné dokladové části s tím, že se smluvní strany tímto dohodly, že objednatel nebude požadovat k této části plnění díla předložení pravomocného rozhodnutí a zpracování všech připomínek. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na neúplné splnění dílčí části e) PD pro územní rozhodnutí vč. dokladové části dle čl. 5 Odměna a platební podmínky, bod 2. smlouvy o dílo, bude uhrazeno 80% sjednané výše odměny tedy částka 329.120 Kč (slovy: třístadvacetdevět tisíc stodvacet korun českých) včetně DPH.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla pod písmeny f) a g) dle čl. 5 Odměna a platební podmínky, bod 2. smlouvy o dílo, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu částí díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

3.8. Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s ukončením předmětné smlouvy o dílo, kdy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu z důvodu porušení závazku provést část díla řádně a včas, a to ve výši 10 % z dílčí části ceny díla vč. DPH (tj. 41.140,- Kč) a navíc 500,- Kč za každý další den prodlení (doba prodlení od 27.10.2018 do 21.1.2019, tj. 86 dní, celkem 43.000,- Kč), tj. celkem částku 84.140,- Kč.

3.9. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly na vzájemné oboustranném zápočtu výše uvedených pohledávek tak, že objednatel zhotoviteli podle Smlouvy o dílo č. SML/2018/0501/RÚI ze dne 29.06.2018 uhradí částku 426.480,- Kč, jež představuje rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami smluvních stran smlouvy o dílo č. SML/2018/0501/RÚI ze dne 29.06.2018 (tj. 181.500,-Kč + 329.120,-Kč - 84.140,- Kč = 426.480,- Kč), a to formou vyúčtování zaslaného zhotovitelem objednateli, se splatností 14 dnů ode dne doručení vyúčtování.

3.10. Smluvní strany tímto prohlašují, že uhrazením předmětné částky v rámci finančního vyrovnání dle bodu 3.9. tohoto článku budou mezi nimi vypořádány všechna vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do dnešního dne jako dne ukončení ze smlouvy o dílo č.

SML/2018/0501/RÚI a že vůči sobě nebudou mít z výše uvedené smlouvy o dílo č. SML/2018/0501/RÚI žádná další nevypořádaná či trvající práva či povinnosti, s výjimkou případných práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá odlišná skutečnost či u nichž tak stanoví právní předpisy.

3.9. Podpisem této dohody v souladu s rušenou smlouvou o dílo č. SML/2018/051/RÚI zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy o dílo či jejich případných změn a které je nebo bude předmětem autorského práva, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také autorský zákon), a to po dobu trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, k čemuž tímto dává Zhotovitel souhlas. Poskytnutá licence se vztahuje na dokončené autorské Dílo, i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název díla. Licence je licencí výhradní bez místního a časového omezení. Odměna byla zahrnuta v ceně díla dle smlouvy dílo vyrovnané touto Dohodou. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že takováto licence je v plném rozsahu poskytnuta i pro případ ukončení smlouvy o dílo č. SML/2018/0501/RÚI touto Dohodou.

3.9.1 Zhotovitel uděluje Objednateli také souhlas k poskytnutí podlicence a souhlas s postoupením licence třetím osobám. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části.

3.9.2 Objednatel je zejména oprávněn:

- a. s dílem (včetně rozpracované projektové dokumentace) disponovat,
- b. použít dílo zejména:
 - ve všech fázích přípravy a provádění stavby,
 - dokončení rozpracované či zhotovení nové projektové dokumentace,
 - pro zadání a tvorbu dalších stupňů dokumentace stavby,
 - pro další plánování, přípravu, provádění, užívání a propagaci stavby včetně užití ve správních řízeních a jiných postupech,
 - pro zpracování provozní dokumentace a provozních předpisů pro užívání stavby
 - pro přípravu a realizaci budoucích oprav, rekonstrukcí a modernizací stavby
- c. zpřístupnit dílo třetím subjektům vč. veřejnoprávních orgánů a umožnit jim užití díla dle podmínek, požadavků a uvážení Objednatele v rozsahu a ke způsobům užití, ke kterým je objednal sám oprávněn, včetně zpracovávání, měnění, upravování, spojování s jinými díly, zařazování do díla souborného a provedení stavby

3.9.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci a další plnění dle této smlouvy jiné osobě než Objednateli. Výjimkou je oprávnění Zhotovitele poskytnout výsledek své činnosti podle této smlouvy v nezbytném rozsahu správním orgánům, dotčeným subjektům a osobám, které se účastní správního řízení, nebo v jiných případech, kdy je to nezbytné pro splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy a naplnění účelu smlouvy.

3.9.4 Vlastnictví k dílu nebo k jeho části a právo dílo užít ve smyslu předchozích ustanovení přechází na Objednatele jeho předáním a převzetím.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Obě strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

4.2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu.

4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle příslušného právního předpisu, přičemž Zhotovitel s uveřejněním plného znění Dohody a příslušných metadat zejména v ISRS bezvýhradně souhlasí. Uveřejnění Dohody v ISRS provede Objednatel.

4.4. Uzavření této Dohody bylo schváleno Radou města Šumperk dne 24.01.2019 usnesením č. 214/19.

V Šumperku dne 25. 01. 2019


Za objednatele :



Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta města Šumperk

V Šumperku dne 25. 01. 2019

Za zhotovitele :



jednatel

