

D o d a t e k č. 1 k e
SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2018

Objednatel:

Domov sociálních služeb Slatiňany

Kláštevní 795, 538 21 Slatiňany

zastoupený:

ing. Miroslav Kubín, ředitel

bankovní spojení:

KB Chrudim a.s.

č. účtu:

IČO: 15053814

DIČ: CZ15053814

Zhotovitel:

ETS, spol. s r. o.

Fibichova 196,537 01 Chrudim

Zastoupený:

ing. Oto Adamec, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

KB Chrudim a.s.

č. účtu:

IČO: 45534861

DIČ: CZ45534861

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo č. 7/2018 ze dne 1. 11. 2018.

Dosavadní znění části **III. Termín splnění díla** se ruší a nově zní:

III.

Termín splnění díla

Celková doba realizace:

Zahájení díla:

11.2018

Dokončení díla:

02.2019

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 3 dnů od podepsání smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje uvedené dílo provést v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 7/2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Ve Slatiňanech dne: 28. 1.2019

V Chrudimi dne: 28. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kubín
ředitel

.....
ing. Oto Adamec, jednatel společnosti
ETS, spol. s r.o.