

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.116 366

**„Oprava hydroizolace a zateplení střešního pláště části B1 – B3 a B5 – B6  
SPŠCH Ostrava“**

### I.

#### Smluvní strany

**1. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského,  
Ostrava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Středoškolská 2854/1, 730 00 Ostrava-Zábřeh  
Zastoupen: Ing. Jiřím Kaličinským, ředitelem  
IČO: 00602124  
DIČ: CZ00602124  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava  
Číslo účtu: 9530761/0100

Organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, zřizovací listina ZL/031/2001 a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení IZO 600017753

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Ing. Radim Vajda – manažer pro infrastrukturu, tel. +420 731 119 404

(dále jen „objednatel“)

**2. THERM spol. s r. o.**

Se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
Zastoupena: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé  
IČO: 42766991  
DIČ: CZ42766991  
Bankovní spojení: KB Ostrava  
Číslo účtu: 954241761/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek  
a realizace stavby: Karel Vala – stavbyvedoucí, tel. 777 721 863

(dále jen „zhotovitel“)

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Na základě zápisu ve stavebním deníku (list.č.C 312339 ze dne 24.11.2016) rozšiřuje se předmět díla o vícepráce v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu

**IV.  
Doba a místo plnění**

1. Z důvodu víceprací dohodly se smluvní strany na konečném termínu dokončení do 31.01.2017.

**V.  
Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo se mění takto:

Cena za dílo (v Kč)	
<b>Celkem cena bez DPH dle SOD</b>	2 060 026,-
<b>Dodatek č. 1</b>	70 123,-
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	2 130 149,-
<b>DPH 21 %:</b>	447 331,-
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>2 577 480,-</b>

Položkový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**XVII.  
Závěrečná ujednání**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 116366 ze dne 30.9.2016 zůstávají v platnosti v plném rozsahu. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí. Dodatek je vyhotoven **v pěti stejnopisech** s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ostravě dne 25.11.2016

---

za objednatele  
Ing. Jiří Kaličinský, ředitel

---

za zhotovitele  
Ing. Jiří Figala - jednatel

