



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Praha pól růstu ČR



MHMP08CN2E2

PRA  
GUE  
PRA  
GA  
PRA  
G**OBJEDNÁVKA PRO AKCI / ČINNOST**

podle schváleného rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2018 pro odbor RFD MHMP

<b>OBJEDNATEL:</b> Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČ: 00064581 Odbor rozvoje a financování dopravy	<b>DODAVATEL:</b> Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, Staré Město 110 00 Praha 1 IČ: 03447286
---	--

Objednávku zpracoval: jméno, tel., email: [redacted]@praha.eu

ID OBJEDNÁVKY */	18 / 41 / 001 / 00	ČÍSLO AKCE / činnosti	2240505000000
Číslo v CES	OPS / 29 / 03 / 003746 / 2018		
NÁZEV AKCE	NÍZKOUHLÍKOVÉ ŘEŠENÍ LOGISTIKY ODPADŮ NA PRAZE 1		
ČINNOST ve stadiu: PROBÍHÁ	Zahájení činnosti	1. 11. 2017	
	Dokončení činnosti	31. 12. 2020	
FINANČNÍ PROSTŘEDKY SCHVÁLENÉ PRO AKCE/ČINNOSTI - rozpočtem HMP v roce 2018			18 539 000,00

FINANCOVÁNÍ - ROČNÍ FINAČNÍ PLÁN - příloha číslo 1 - (financování projektu)				
	Rok	Způsobilé výdaje (Kč)	Podpora OPPPR	Vlastní financování
	2018	8 400 000,00	7 956 000,00	884 000,00
	2019	20 280 000,00	18 252 000,00	2 028 000,00
	2020	20 780 000,00	18 702 000,00	2 078 000,00
	celkem	49 900 000,00	44 910 000,00	4 990 000,00

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018 (Platební kalendář pro účely zálohových plateb) - příloha číslo 2						
Položka	ODPA	POL	ORG	UZ	Další označení	Hodnota prostředků
1	2219	5169	2240505000000	108517050	50%	9 269 500,00
2	2219	5169	2240505000000	108100104	40%	7 415 600,00
3	2219	5169	2240505000000	108100106	10%	1 853 900,00
					100%	18 539 000,00

Financování - jednotkový rozpočet	Položka	Částka celkem ↓
	Právní služby	1 800 000,00
	Vývoj a testování	29 100 000,00
	Pořízení inovačního řešení	14 000 000,00
	Publicita projektu	54 000,00
	Projektový management, řízení projektu	2 299 000,00
	Výběrová řízení	907 500,00
	Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh	302 500,00
	Administrace přiznané dotace	1 168 000,00
	Odborné posudky a stanoviska	269 000,00
	Způsobilé výdaje celkem	49 900 000,00
	<b>Celkové výdaje projektu</b>	<b>49 900 000,00</b>

ZDŮVODNĚNÍ - POPIS ↓

**Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1 (reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/15\_024/0000505)**

Projekt je zaměřen na nalezení a pořízení nového inovativního řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz. Projekt bude realizován v centru hl. m. Prahy s využitím nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel, přičemž nebude představovat emisní zátěž (škodliviny, hluk) pro okolní městské části při odvozu odpadu k dalšímu zpracování

Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. jako pověřeným administrátorem projektu.

Součástí objednávky je nezbytná součinnost při kontrolách i u dodavatelů TSK, důsledné označování faktur číslem projektu a to i u subdodavatelů pro TSK, evidování a ověřování zakázek, které budou TSK zadávány subdodavatelům v souvislosti s projektem a další povinnosti vyplývající z metodik, podmínek a postupů OPPPR vztahující se na realizaci tohoto projektu. Základní identifikace projektu, rozpočet, harmonogram projektu a povinnosti příjemce jsou uvedeny v podepsaných

pro TSK závazné. Součástí objednávky jsou veškeré uznatelné náklady za služby a dodávky realizované od zahájení realizace projektu do data vyhotovení objednávky

**HARMONOGRAM REALIZACE - příloha číslo 3**

Název aktivity	Realizace
1 Řízení	11/2017 - 12/2020
1 Řízení, publicita, ostatní služby pro projekt	11/2017 - 12/2020
2 Přípravná fáze	11/2017 - 09/2018
2.1 Výběr advokátní kanceláře pro realizaci výběrového řízení	11/2017
2.2 Příprava a realizace výběrového řízení a podpis smlouvy	05/2018 - 09/2018
2.3 Výběr 2 dodavatelských konsorcií	09/2018
3 Vývoj a testování	10/2018 - 08/2020
3.1 Vývoj optimálního řešení pro nahlášení odpadu, přidělování zakázek a sledování životního	10/2018 - 03/2020
3.2 Vývoj a dodání vhodného nízkoemisního, nízkouhlíkového a bezhlučného vozidla pro svoz	10/2018 - 03/2020
3.3 Výzkum a vývoj způsobu přepravy odpadu z Prahy 1, který nebude zatěžovat logisticky,	10/2018 - 03/2020
3.4 Nábor firemních zájemců o svoz odpadu elektromobily	12/2018 - 03/2019
3.5 Příprava procesů svozu odpadu od firemních zákazníků	12/2018 - 03/2019
3.6 Otestování dodaných variant inovačního partnerství s cílem identifikovat nejvhodnější	03/2020 - 08/2020
4 Pořízení inovačního řešení	09/2020 - 11/2020
4.1 Pořízení optimálního řešení, kombinující best practice systému, vozů a systému odvozu	09/2020 - 11/2020
4.2 Návrh konkrétních legislativních opatření pro plošné zavedení navrhovaného řešení	09/2020 - 11/2020
<b>Ukončení projektu</b>	<b>12/2020</b>

**PŘÍLOHY:**

1. Financování - roční finanční plán
2. Financování v roce 2018
3. Harmonogram realizace

**ZA OBJEDNATELE**

DNE	JMÉNO/FUNKCE [redacted] pověřen řízením - odboru RFD MHMP -	PODP [redacted]
-----	---	--------------------

**ZA DODAVATELE (akceptace objednávky)**

DNE 12.9.18	JMÉNO/FUNKCE [redacted] GŘ a předseda předst. TSK a.s. [redacted]	PODP [redacted]
----------------	--	--------------------

