

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 099 200 18

ev. číslo registru VZ: 64018080

č. smlouvy zhotovitele:

## „Oprava provozních budov SEE Česká Lípa“

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx  
xxx

b) ve věcech technických: xxx  
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.**

Založená společníky:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

IČO: 26465728,

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107  
(vedoucí společník)

Název: **IM-stav Praha DS a.s.**

Sídlo: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 01732625,

DIČ: CZ01732625

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164  
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2018,

zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 9. 2018 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem – obchodní společností:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

IČO: 26465728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupená: **Petrem Michovským, jednatelem**

Bankovní spojení: Účet Factoring KB, a.s., č. účtu xxx, na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č.j. 14070/2014-OR HKR ze dne 7. 7. 2014

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

xxx

xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava provozních budov SEE Česká Lípa**“ uzavřené dne 2. 10. 2018, číslo smlouvy objednatele: *S 640 099 200 18*, číslo smlouvy zhotovitele: *18SM0084* (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

S ohledem na skutečnost, že díky velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám v měsíci lednu 2019 objektivně není možné stavbu dokončit ve stanoveném termínu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení díla. Nový termín ukončení díla byl stanoven s ohledem na předpověď počasí na následující období.

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění**, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

**zahájení: dnem účinnosti smlouvy**

**ukončení: do 30. 4. 2019**

## **III. Závěrečná ujednání**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 30.1.2019  
Za objednatele:

V Praze dne 23.1.2019  
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hruběš  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Petr Michovský  
IM-stav Praha s.r.o.  
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 175284

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4b8ac188-f40e-4424-a39f-c27d7398933f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.01.2019 12:30:01



21c44a73-8c84-485a-9596-7b35d704475c