



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## DODATEK č. 3

### ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,  
odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-4251/2017

ISPROFOND: 5533720009

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B/695

zastoupena: **Romanem Dostálkem, ředitelem divize – Divize T- Technologie**

na základě plné moci evid. č.: NZ-605593/17 ze dne 15.5.2017

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B/1809

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva**

**Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva**

**společnosti sdružené ve společnosti: „PŘELOUH 2“**

bankovního spojení:

Korespondenční adresa: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200078

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“, která nabyla účinnosti dne 8.9.2017.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 3, která je přílohou tohoto dodatku.

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2.....	152 215 217,47 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	146 405 989,12 Kč
Zůstatek.....	5 809 228,35 Kč

**Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:**

**Cena Díla bez DPH celkem.....146 405 989,12 Kč**

**slovy: stočtyřicetšestmilionůčtyřistapěttisícdevětsetosmdesátdevět korun českých dvanáct haléřů.**

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Konečná rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel  
V Praze dne 6.12.2018

Zhotovitel: Společnost: „PŘELOUH 2“  
Za OHL ŽS, a.s.  
V Brně dne 25.1.2019

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
**Správa železniční dopravní cesty,**  
státní organizace

---

**Roman Dostálek**  
Ředitel divize – Divize T- Technologie  
**OHL ŽS, a.s.**  
na základě plné moci

**Za Elektrizaci železnic Praha a.s.**  
V Praze dne

---

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**

---

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**

**Příloha č. 1**

**Konečná rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 175287

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e5661159-14cb-4db4-865e-611f8b62bcd8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.01.2019 12:34:01



60b843fe-8de9-4289-a67d-b45285e393d1