



TSKRP003NP84

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací na základě pověření ze dne 6. 6. 2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem

ve věcech technických: Ing. Jiří Tumpach, MBA náměstek gen. ředitele

(dále jen „Objednatel“)

a

**BAUWERK s.r.o.**

Vyšehradská 1349/2

Praha - Nové Město

PSČ 128 00

IČO: 02382270

DIČ: CZ 02382270

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 218956 vedenou u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 280305086/0300

zastoupena: Robert Musil, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Robert Musil

- ve věcech technických: Robert Musil

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

**Dodatek č.1****ke Smlouvě o dílo č. 3/18/2120/266**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku tak, aby byl zhotovitel schopen dokončit dílo dle parametrů uvedených ve Smlouvě o dílo.

**Úprava Čl. III – Čas plnění**Termín dokončení díla se posunuje na **31.3.2019** z důvodu nedokončení údržby mapovaného objektu.

Ostatní články a ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 21-12-2018

V Praze dne 21-12-2018

Techn

hl. m.

BA  
člen představenstva a náměstek gen. ředitele

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řádnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
2

BAUWERK s.r.o.

Robert Musil  
jednatel