

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:
„Jihlava ON rekonstrukce“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Správa osobních nádraží Brno

zastoupena: xxxxxxxxxx, ředitelem Správy osobních nádraží Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-2948/2018**

ISPROFOND: 5003520036

a

knesl kynčl architekti s.r.o.

se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 47912481, DIČ: CZ47912481

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 10048

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D., jednatelem

Ing. arch. Jiřím Kneslem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2948/2018 u objednatele) ze dne 27.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění díla

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 30.1.2019

V Brně dne 25.1.2019

.....
xxxxxxxxxxx
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
jednatel
knesl kynčl architekti s.r.o..

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 175434

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de84b4ee-1588-40d7-aa99-ebd314f42388

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LANGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2019 13:16:01



ea13f84c-eae6-4838-af33-bd02f0bdc4d3