

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace,
(dále jen dodatek)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednavatel: Město Šumperk
Se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta

Ve věcech technických: Ing. Irena Bittnerová, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 27-1905609309/0800

(dále jen „Objednavatel“)

a

Zhotovitel: Ateliér DPK, s r.o.
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČO: 25348817
DIČ: CZ 25348817

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted]

Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27689

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu řešení majetkoprávních vztahů a zpracování průzkumů na zvláště chráněné živočichy (netopýři, brouci, atd.) se předmětná objednávka o dílo **mění** v následujícím:



I. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s tímto dodatkem č. 2 a to následovně:

- dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána do 3 měsíců od vyřešení majetkových vztahů a dodání průzkumů na zvláště chráněné živočichy (netopýři, brouci, atd.),
- dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a rozpočtu bude odevzdána do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

II. Cena díla

1. **Cena za provedené dílo se nemění a zůstává v celkové výši 1.355.200,- Kč včetně DPH** stejná, jak bylo uvedeno ve smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek **nabývá účinnosti** dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2133/16 ze dne 23.6.2016.

V Šumperku dne 30.6.2016

Za Objednavatele:





Mgr. Tomáš Spurný

2. místostarosta

V Brně dne 30.6.2016

Za Zhotovitele:



jednatel společnosti