

Česká televize

IČO: 00027383

a

TRACO SYSTEMS a.s.

IČO: 26200660

DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Č. 1092194/2234

Předmět smlouvy: **„Obnova grafického systému VIZRT“**

Cena, případně hodnota: **7 689 920,00,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: **29 -01- 2019**

**DODATEK Č. 2 (SAP Č.1093923/2234)
KE SMLOUVĚ Č. 1092194/2234**

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1540252/0800

(dále jen „Kupující“)

a

TRACO SYSTEMS a.s.

IČO: 26200660

Sídlo: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6744

zastoupen: [REDACTED]

bank. spojení: ČSOB a.s., Bělohorská 95/233, 169 00 Praha 6, č.ú.: 476431543/0300

(dále jen „Prodávající“)

PREAMBULE

Smlouva č. DMSS 1092194/2234 byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené Kupujícím pod názvem „Obnova grafického systému VIZRT“. Veřejná zakázka byla vyhlášena v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

SMLOUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2018 (v registru smluv uveřejněna dne 20.11.2018) Smlouvu č. DMSS 1092194/2234 jejímž předmětem je Upgrade software a výměna hardware grafického systému VIZRT, specifikovaného v Příloze č. 1 smlouvy (dále také jako „HW“). Dále je součástí plnění Prodávajícího instalace a zprovoznění SW na zařízeních Kupujícího. Prodávající prohlašuje, že si je vědom, že jde o upgrade stávajícího systému VIZRT, IDEC: 21865633076/1000, (dále také jako „smlouva“).
- (B) Smluvní strany prohlašují a konstatují, že tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, změna závazku činí 0%, tj. 0% z hodnoty veřejné zakázky.
- (C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek v úmyslu posunout termín 2 etapy z důvodu prodlení na straně Kupujícího.

1. ZMĚNA KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany se konstatují, že se shodly na posunutí termínu 2 etapy z důvodu, že Kupující vzhledem k vyřízení studií a výroby nebyl schopen nabídnout odpovídající množství volných frekvencí pro nastavení a testy nového systému Vizrt. Dále vzhledem k vysoké customizaci řešení na straně Kupujícího došlo k prodloužení s vývojem aplikací pro nově instalované verze grafického systému Vizrt. Toto prodloužení nastalo také z důvodu vážných rodinných potíží na straně vývojáře Kupujícího.
- 1.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se mění čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, který nově zní:

„Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu HW spolu s doklady, které se k němu vztahují na výzvu Kupujícího po podpisu této smlouvy tak, aby užití HW bylo možné zahájit do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž plnění by probíhalo na etapy.

1. Etapa obsahuje dodání HW do 30 dnů od účinnosti smlouvy

2. Etapa instalace, kalibrace, konfigurace, zprovoznění nejpozději do 28. 2. 2019.“

- 1.3 Ostatní části smlouvy a příloh zůstávají beze změn a nadále v platnosti a účinnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 2.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
- 2.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 2.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

TRACO SYSTEMS a.s.

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum: 29 -01- 2019

Jméno: [redacted]
Funkce: [redacted]
Místo: Praha
Datum: 29.1.19