



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



MG18X00ABEON

DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY o poskytování služeb – externí administrace projektu

uzavřený dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. smlouvy příkazce: S-2017/04/0063

1. Smluvní strany

Městská část Praha 18 - Letňany
se sídlem Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA, starostou MČ
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „příkazce“)

a

společnost **DAMACO Group s.r.o.**
se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6
IČ: 28894090
DIČ: CZ28894090
Zastoupená: Ing. Davidem Hondlíkem
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v rámci projektu „Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd“ následujícího znění:

2. Předmět dodatku č. 1 příkazní smlouvy

Příkazce a Příkazník dne 23. 10. 2017 uzavřeli Příkazní smlouvu č. S-2017/04/0063, jejímž předmětem je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem externí administrace projektu „Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd“ (dále jen smlouva)
V důsledku prodloužení doby trvání projektu se prodlužuje doba plnění předmětu smlouvy.

3. Doba platnosti smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

Na základě dohody smluvních stran a v souvislosti s prodloužením doby plnění prodlužuje se doba platnosti smlouvy do 31. 3. 2019 se mění článek 1. odstavce V. smlouvy, který nově zní:
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání projektu, tj. od 23. 10. 2017 do 31. 3. 2019.



4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží Příkazník a 2 výtisky Příkazce.
3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDACTED]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDACTED].
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Příkazní smlouva byla uzavřena na základě usnesení RMČ č. 467/22/17 ze dne 11. 10. 2017. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 005/01/19 dne 23. 1. 2019.

Za Příkazce

V Praze dne: 24. 1. 2019

Za Příkazníka

V Praze dne: 24. 1. 2019

.....
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

.....
Ing. David Hondlík