

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0606/OMH**  
ze dne 12.9.2018

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30,  
Děčín VI-Letná“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Bajger s.r.o.</b>
Sídlo:	Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Statutární zástupce:	Bc. Martin Bajger
IČO:	28701101
DIČ:	CZ28701101
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	7748867001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“


**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0606/OMH ze dne 12.9.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 716 032,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce. Stavební práce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0606/OMH bez DPH:	716 032,00,- Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č. 1</b>	<b>116 164,32,- Kč</b>
-----	
Celková cena díla bez DPH	832 196,32,- Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 24 -01- 2019



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Přebudování nebytových prostor v obj. Krásnostudenecká 1525/30 a dodatek č.1vedl**

Místo **Děčín**

Objednatel: **Statutární město Děčín**

IČ: **00261238**

**Mírové nám. 1175/5**

DIČ: **CZ00261238**

**40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly**

Zhotovitel: **Bajger s.r.o.**

IČ: **28701101**

**Gogolova 29/2**

DIČ: **CZ28701101**

**40004 Trmice**

Vypracoval: **Lukáš Hykyš**

Rozpis ceny Celkem

HSV			26 558,89
PSV			80 995,43
MON			8 610,00
<b>Celkem</b>			<b>116 164,32</b>

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	116 164,32 0
-------------------------	------	--------------

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>116 164,32 0</b>
----------------------------	---------------------

v

dne

**21.01.2019**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 106,25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 866,44
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 065,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 521,20
711	Izolace proti vodě	PSV			4 296,24
713	Izolace tepelné	PSV			1 411,00
725	Zařizovací předměty	PSV			17 639,00
726	Instalační prefabrikáty	PSV			12 040,00
733	Rozvod potrubí	PSV			-5 604,74
734	Armatury	PSV			52 805,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			489,45
776	Podlahy povlakové	PSV			-4 539,08
783	Nátěry	PSV			2 458,06
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			8 610,00
Cena celkem					116 164,32



**Položkový rozpočet**

S:	Přebudování nebytových prostor v obj. Krásnostudenecká 1525/30 a dodatek č.1vedl
O:	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 106,25		0,06493
1	346244311R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	2,50000	442,50	1 106,25	0,02597	0,06493
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 866,44		2,86336
2	631310034RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm	m2	6,66000	514,00	3 423,24	0,37875	2,52248
3	632421113RT3	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm, weber.floor 4150, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	61,20000	236,00	14 443,20	0,00557	0,34088
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 065,00		0
4	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	1,00000	5 065,00	5 065,00	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 521,20		0
5	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,60000	2 250,00	1 350,00	0	0
6	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	0,60000	1 952,00	1 171,20	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 296,24		0,01285
7	711212201R00	Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2	m2	61,20000	70,20	4 296,24	0,00021	0,01285
Díl:	713	Izolace tepelné				1 411,00		0
8	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	85,00000	16,60	1 411,00	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				17 639,00		0,0971
9	642938110R	Vanička sprch. keram. obd. Connect 1200x800mm bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	2,00000	7 270,00	14 540,00	0,0445	0,089
10	725291117R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm	soubor	4,00000	623,00	2 492,00	0,0017	0,0068
11	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00000	607,00	607,00	0,0013	0,0013
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				12 040,00		0,018
12	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	2,00000	6 020,00	12 040,00	0,009	0,018
Díl:	733	Rozvod potrubí				-5 604,74		-0,10121
13	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	m	-3,00000	21,40	-64,20	0,00002	-0,00006
14	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	6,00000	54,70	328,20	0,00009	0,00054
15	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	-6,00000	44,70	-268,20	0,00005	-0,0003
16	733111326R00	Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 32	m	-7,00000	390,00	-2 730,00	0,00827	-0,05789
17	733111325R00	Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 25	m	-5,00000	312,50	-1 562,50	0,00746	-0,0373
18	733191924R00	Navaření závitů 1/2"	kus	-2,00000	234,50	-469,00	0,0006	-0,0012
19	733191111R00	Montáž objímky na potrubí s gumou	kus	-4,00000	163,00	-652,00	0,00125	-0,005
20	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-56,68000	3,30	-187,04	0	0
Díl:	734	Armatury				52 805,50		0,02655
21	734213115R00	Ventil automatický odvzdušňov DN 15	kus	-2,00000	183,50	-367,00	0	0
22	R00.6	Ventil automatický odvzdušňov. 1"	kus	2,00000	256,00	512,00	0	0
23	R00172227R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 76/70	soubor	1,00000	2 560,00	2 560,00	0,01567	0,01567
24	IVINT476T	IVAR.IVINT4 Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 76,1mm; 2mm - 6m	m	6,00000	894,00	5 364,00	0	0
25	IVINT454T	IVAR.IVINT4 Trubka IVAR.INOX - nerezová ocel AISI 304 L - , dn 60	m	6,50000	527,00	3 425,50	0	0
26	R00172225R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 60/57	soubor	1,00000	1 927,00	1 927,00	0,01088	0,01088
27	R00.1	GEBO spojka svěrná OF 2 1/2" (76,1 x 76,1 mm) pro	kus	4,00000	2 941,50	11 766,00	0	0
28	R00.2	lisovací přechod F243, 76,1 - 2 1/2" závit venkovn	kus	4,00000	598,00	2 392,00	0	0
29	R00.3	CU lisovací koleno 90° 9002 - 70 - pro topení	kus	10,00000	945,00	9 450,00	0	0
30	R00.4	CU lisovací T-kus 9130 - 54 - pro topení	kus	6,00000	1 032,00	6 192,00	0	0
31	R00.5	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL 1"	kus	4,00000	2 396,00	9 584,00	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				489,45		0
32	771101111R00	Vyrovnání podkladů pod dlažby tl. do 5 mm 10%	m2	3,90000	125,50	489,45	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				-4 539,08		0
33	776101115R00	Vyrovnání podkladů do 5 mm pod povlak. podlahy	m2	-81,20000	55,90	-4 539,08	0	0
Díl:	783	Nátěry				2 458,06		0,0043
34	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	13,43200	183,00	2 458,06	0,00032	0,0043
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				8 610,00		0
35	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	33,00000	205,00	6 765,00	0	0
36	220261662R00	Zhotovení drážky v zdi cihlovém	m	18,00000	102,50	1 845,00	0	0