

## Dodatek č. DO-B-18-GYKR-0011 k SERVISNÍ SMLOUVĚ

evidenční číslo:

**DO-B-18-GYKR-001**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

Název:	<b>Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Křenová 304/36, 602 00 Brno
Zastoupena:	Mgr. Miroslavem Markem, ředitelem
IČ:	00558991
DIČ:	CZ00558991
Bankovní spojení:	

(dále jen „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:


Obchodní firma:	<b>UNIS COMPUTERS, a. s.</b>
Se sídlem:	Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
Zastoupena: ve věcech provozně- technických:	Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva  Petrem Lacinou, ředitelem technické sekce, tel. e-mail:
Tel./fax:	544 528 301
IČ:	63476223
DIČ:	CZ63476223

Bankovní spojení:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6087.

(dále jen „zhotovitel“)





## 1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo, a to následovně:

Množ.	Název	Cena / ks	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Kč / ks	Kč	%	Kč	Kč
<b>SFP a patchcordy</b>						
2	SFP 1000 Base-SX OEM transceiver Cisco kompatibilní	500,0 Kč	1 000,0 Kč	21%	210,0 Kč	1 210,0 Kč
1	5m LC-ST patch cord MultiMode 50/125 duplex	365,0 Kč	365,0 Kč	21%	76,7 Kč	441,7 Kč
1	1m LC-ST patch cord MultiMode 50/125 duplex	285,0 Kč	285,0 Kč	21%	59,9 Kč	344,9 Kč
<b>Základ DPH 15%</b>			<b>0,0 Kč</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,0 Kč</b>	
<b>Základ DPH 21%</b>			<b>1 650,0 Kč</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>346,5 Kč</b>	
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 650,0 Kč</b>	<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 996,5 Kč</b>	

1.2 Doba provedení díla se prodlužuje do 31. 1. 2019.

## 2. Ostatní ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení nedotčené tímto dodatkem jsou upraveny Servisní smlouvou uzavřenou mezi Objednatelém a Zhotovitelem ze dne 28. 11. 2018.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Brně dne 7.1.2019

za objednatele:

V Brně dne 7.1.2019

za zhotovitele:

.....  
Mgr. Miroslav Marek, ředitel

.....  
Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva