

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

JKSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 24.01.2018

Objednatel:

SOU stavební

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

61171344

DIČ:

CZ61171344

Popis a zdůvodnění změny:

V ZDS bylo projektantem navrženo provést repasi oken a balkonových dveří v celkovém počtu 25 ks. Současný technický stav oken a 1 ks balkonových dveří neumožňuje provést repasi. Rovněž klimatické podmínky nejsou vhodné pro repasi, zejména těch částí, které nelze demontovat tzn. rámy oken. Dalším důvodem je, že v ostatní části budovy jsou již okna vyměněna za plastová. Výměna oken přinese do budoucna tepelné úspory a při případné opravě fasády budou již okna vyměněna. Rovněž vnitřní úpravy ostění budou provedeny. Místo repasi oken a 1 ks balkonových dveří budou provedena plastová standardní okna a balkonové dveře.

Technický dozor investora

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNY Č. 1

Kód: 162

Stavba: Stavební úpravy objektu SOU stavební Borská 55, Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 24.01.2019

Objednatel: SOU stavební

Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	198 833,00	198 833,00
01	Stavební práce	198 833,00	198 833,00
1	Okna a balkonové dveře	198 833,00	240 587,93
Celkové náklady		198 833,00	198 833,00