



MUKUP006G6SP

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy: 2018/D/0085

### I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** **ELQA, s.r.o.**, Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: [redacted] – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: [redacted] – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 2058788389/0800  
IČO: 49977121  
DIČ: CZ49977121

**Objednatel:** **Město Kuřim**  
Jungmannova 968/75  
664 34 Kuřim

Zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským – starostou města

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města

Oprávněn jednat ve věcech technických:  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz, tel.: 541 422 357, 777 363 614.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 22824641/0100  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 2 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0085 ze dne 31.8. 2018, ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2 (dále „Smlouva“)

Článek III Smlouvy Čas plnění se ruší a nově zní takto:

Termín zahájení stavby: **08/2018**  
Termín dokončení stavby do: **19.4.2019**

**1) Stavba – Trafostanice sportovní areál – obnova bude provedena současně s realizací stavby pro investora E.ON Distribuce, a.s. – „Kuřim, přel.VNk, TS, NNk, SportHotel, pč.2985“.**

Smluvní strany berou na vědomí přepis v Dodatcích č.1 a č. 2 Smlouvy, přičemž si potvrzují platnost článku II Smlouvy – Předmět smlouvy v původním znění smlouvy ze dne 31.8.2018.

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0085, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3) Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 4) Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 2 konané dne 30.01.2019 usnesením č. 35 /2019.
- 6) Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 7) Účinnost Dodatku č.3 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne 31.1.2019

V Kuřimi, dne 31.1.2019

.....  
za zhotovitele  
[redacted]  
jedenatel společnosti

.....  
za objednatele  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města