

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 288/2018/OSM ze dne 23. 4. 2018 na dílo:

„Propojení ulic Šultysova a Vinařického ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	NOZA, s.r.o.
Adresa:	Huťská 229, 272 01 Kladno
IČO:	247 67 417
DIČ:	CZ24767417
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Libor Bochořák, jednatel

Z důvodu odvolání a procesních úkonů stavebních úřadů k oběma stavebním řízením nebylo možné všechna potřebná povolení pro realizaci stavby s vyznačenou právní mocí včetně ověřené projektové dokumentace doručit ve smlouvou požadované lhůtě do 30. 11. 2018. Toto bude doručeno v co nejkratší možné lhůtě po dořešení odvolání a po jeho následném vydání.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1.4. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.4 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá všechna potřebná povolení pro realizaci stavby s vyznačenou právní mocí včetně ověřené projektové dokumentace nejpozději do **5 dnů** po nabytí právní moci těchto povolení.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 2019

V Kladně dne 2019

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Libor Bochořák, jednatel

zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby