

Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 2016/164

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem:

Ing. Alois Podaný, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic

kontaktní telefon: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Příkazce“)

a

ATLAS CZ, s. r. o.

se sídlem: Podskalí 81/12, 251 01 Říčany

IČ: 27075478

DIČ: CZ27075478

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní telefon: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku 8 odst. 1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 2 se doplňují a mění články

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. ÚPLATA

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba výkonu činnosti Příkazníka dle předmětu plnění smlouvy č. 2016/164 byla stanovena na dobu realizace 20 měsíců. Dodatkem č. 1 ze dne 19. 10. 2018 došlo k prodloužení doby plnění o 3 měsíce, tedy na 23 měsíců (do ledna 2019).

Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby se nově stanovuje na 27 měsíců s tím, že výkon bude prováděn o 7 měsíců déle oproti původní smlouvě č. 2016/164 (Dodatky č. 1 a 2).

3. ÚPLATA

Cena Dodatku č. 2 za prodloužení doby plnění byla stanovena mezi účastníky takto:

cena za měsíc dle původní smlouvy: 7400,00 Kč bez DPH / 8954,00 Kč s DPH

cena za 4 měsíce - únor 2019 - květen 2019 (cena Dodatku č. 2)

Cena bez DPH	29 600,00 Kč
DPH 21 %	6 216,00 Kč
Celkem vč. DPH	35 816,00 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Bez DPH	204 800,00 Kč
DPH 21 %	43 008,00 Kč
Vč. DPH	247 808,00 Kč

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž Příkazce obdrží tři vyhotovení a Příkazník 2 vyhotovení.

- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17 č. Us RMČ 000017/2019 ze dne 14. 1. 2019.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za Příkazníka

.....
za Příkazce

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000017/2019 ze dne 14. 1. 2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností ATLAS CZ, s. r. o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17