

SMLOUVA O DÍLO

č. 903/KaM/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **UNIVERZITA KARLOVA**
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5

(předmětná SOD se týká součásti UK tj. Koleje a menzy se sídlem Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6)

Zastoupen: Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zástupce pověřený jednáním
a) ve věcech technických: Ing. J. Jandus, M. Veselý, J. Dančevský
b) ve věcech smluvních: Ing. J. Jandus
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: ██████████/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Václav Motl
sídlo: Prokopova 198/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen: Václav Motl
IČ: 48319571
DIČ: CZ510315146
Zapsán: u Městské části Praha 3, odbor živnostenský
Č.j.: ZIV/U9309/2006/Zak, Ev.č.: 310003-43862

Zástupce pověřený
jednáním ve věcech
a) technických Václav Motl
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): Václav Motl
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: ██████████/0800
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 12.3. základní SOD
/akce „UK KaM – OPRAVA A REKO UBYTOVACÍCH BUNĚK, KOLEJ KOMENSKÉHO“/
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1

ČLÁNEK 3 – CENA DÍLA - SE V ODSTAVCI 3.1 MĚNÍ TAKTO :

3.1.

a) Cena za provedení díla dle článku IV. základní smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	5.081.544,24 Kč
21% DPH	1.067.124,30 Kč
Celková cena díla /vč. DPH/	6.148.668,54 Kč

Z toho:	
investiční prostředky /bez DPH/	2.888.327,06 Kč
neinvestiční prostředky /bez DPH/	2.193.217,18 Kč
b) Cena dle Dodatku č. 1 /bez DPH/	
vícepráce	671. 440,44 Kč
méněpráce	347. 007,21 Kč
c) Celková cena díla základní SOD + Dodatku č. 1	
Cena díla /bez DPH/	5.405.977,47 Kč
21% DPH	1.135.255,24 Kč
Celková cena díla /s DPH/	6.541.232,74 Kč
Z toho:	
investiční prostředky /bez DPH/	3.362.419,50 Kč
neinvestiční prostředky /bez DPH/	2.043.557,97 Kč

ČLÁNEK 12 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE DOPLŇUJE TAKTO:

12.6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno zhotovitel.

12.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

12.8. Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatel pod číslem 903/KaM/2018 a uzavřené dne 20.11.2018 zůstávají beze změn.

ČLÁNEK 13 – PŘÍLOHY KE SMLouvĚ - SE DOPLŇUJE TAKTO:

13.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

č. 1 - Oceněný výkaz výměr

č. 2 - Změnový list č.1 z 8.1.2019

.....
Bc. Ing. Jiří M a c o u n
ředitel

.....
Václav Motl
jednatel

V Praze dne :

V Praze dne :