



HRAMONOGRAM PRACÍ

„ Domažlice - Zateplení objektu klubovny Junák “

- | | |
|----------------|--|
| 1. duben 2019 | zřízení staveniště, stavba lešení, přípravné práce pro KZS, demontáž a montáž otvorových prvků, začistění. |
| 2. květen 2019 | dodávka a montáž klempířských prvků montáž KZS, aplikace foukané izolace, |
| 3. červen 2019 | montáž KZS, D+M hromosvodu, bourání lešení, aplikace okapového chodníku, venkovní práce, úklid staveniště, 25.6.2019 předání stavby. |

.....
***** - jednatel