


Číslo smlouvy Objednatele: 2019/00481/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění



I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro akci: REÚO SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou – přístavba školy a oprava fasády“

První (vedoucí) účastník společnosti: **TRAWEKO 96 s.r.o.**

Spisová značka: C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník
nad Bečvou

IČO: 25363751


DIČ: CZ25363751

Zastoupený: Romanem Koutným, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:



Druhý účastník společnosti: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**

Spisová značka: C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Bankovní spojení:

č.ú.:



Ke všem jednáním a podepisováním je zmocněn první (vedoucí) účastník společnosti, který je zastoupen jednatelem Romanem Koutným, a to na základě plné moci ze dne 20. 9. 2018.

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II.

PREAMBULE

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou – přístavba školy + oprava fasády přední části budovy“.

Dílo se skládá ze dvou částí:

- část A) zateplení
- část B) vzduchotechnika

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.



2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací Objednatele č.sp.: KÚOK/92211/2018/OKŘ/7005 a nabídkou .Zhotovitele ze dne 12. 10. 2018.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Radkem Štěpánkem, IČO: 87430941, se sídlem Bezuchov 27, 753 54 okr. Přerov v 07/2017.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem plnění je budova Střední školy a Základní školy v Lipníku nad Bečvou, na adrese Osecká 301, Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I - Město, 751 31 Lipník nad Bečvou (dále jen „objekt“). Objekt je součástí pozemku p. č. St. 315, Lipník nad Bečvou I - Město, č.p. 301 zapsaný na LV č. 3097 pro k.ú. Lipník nad Bečvou. Místem plnění budou rovněž pozemky p. č. 208 a p. č. 209/2 zapsané na LV č. 3097 pro k.ú. Lipník nad Bečvou.
6. Objekt slouží jako školské zařízení pro výuku a vzdělávání v rámci programu školy. Objekt školy je trojpodlažní z části podsklepený ve starší části objektu. Starší část je zastřešena sedlovou a pultovou střechou, novější přistavěná část je zastřešena sedlovou střechou s mansardami.
7. Předmětem této smlouvy - **části A**) je zateplení obvodového pláště přístavby, stropů nad 3. NP přístavby (pod střechou) a výměna výplní otvorů. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž sanace proti vlhkosti ve sklepních prostorách staré části objektu, včetně výměny sklepních oken a dále oprava štítu staré budovy, který byl neodborně zateplen. V rámci této části díla bude provedena oprava vnějších omítek a bude proveden nový fasádní nátěr staré části budovy.

Stavební práce v části A) jsou realizovány v rámci projektu „5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy - a) zateplení“ (registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006595) spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí a z rozpočtu Olomouckého kraje.

Předmětem této smlouvy - **části B**) je doplnění rekuperačních jednotek do učeben tak, aby byla zajištěna výměna vzduchu v celém objektu dle stávajících hygienických předpisů. Za tímto účelem je navržena rekuperační jednotka s nucenou řízenou výměnou vzduchu v místnostech jednotlivých hygienických zázemí a v tělocvičně objektu. Součástí rekuperačních jednotek je digitální regulace zajišťující komfortní provoz celého zařízení.

Stavební práce v části B) jsou realizovány v rámci projektu „5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavby školy + oprava fasády přední části budovy - b) vzduchotechnika“ (registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006596) spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí a z rozpočtu Olomouckého kraje.

V podrobnostech odst. 7 tohoto článku smlouvy odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy.



Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

IV. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací **1. 3. 2019**
2. Termín dokončení díla **31. 10. 2019**
3. Zhotovitel je povinen do 20 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy, nejpozději však do zahájení stavebních prací, projednat s ředitelem Střední školy a Základní školy Lipník nad Bečvou, či jím pověřenou osobou, předpokládaný postup stavebních prací s ohledem na provoz školy a projednat i nezbytné uvolnění prostor pro Zhotovitele, ve kterých budou prováděny stavební práce, či které budou prováděním stavebních prací dotčeny. Na základě výsledku tohoto jednání Zhotovitel případně aktualizuje harmonogram stavebních prací předložený při podpisu smlouvy a předloží jej řediteli objektu a Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel se zavazuje tímto harmonogramem stavebních prací při provádění díla řídit.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

1.1. Cena díla část A) - zateplení:

Cena díla část A) bez DPH..... 9 651 510,91 Kč
21 % DPH..... 2 026 817,29 Kč
Celkem cena díla část A) včetně DPH..... 11 678 328,20 Kč

(Celkem cena díla část A) včetně DPH slovy: jedenáct milionů šest set sedmdesát osm tisíc tři sta dvacet osm korun českých dvacet haléřů)

1.2. Cena díla část B) - Vzduchotechnika:

Cena díla část B) bez DPH..... 1 493 517,33 Kč
21 % DPH..... 313 638,64 Kč
Celkem cena díla část B) včetně DPH..... 1 807 155,97 Kč

(Celkem cena díla část B) včetně DPH slovy: jeden milion osm set sedm tisíc jedno sto padesát pět korun českých devadesát sedm haléřů)



1.3. Celková cena díla za část A) - zateplení a část B) vzduchotechnika:

Cena díla za část A) a B) celkem bez DPH 11 145 028,24 Kč
21 % DPH 2 340 455,93 Kč
Celkem cena díla za část A) a B) včetně DPH 13 485 484,17 Kč

(Celkem cena díla za část A) a B) včetně DPH slovy: třináct milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých sedmnáct haléřů)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku V. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V. odst. 1. bod 1.3. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 86847770-18 se společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku V. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.



VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOST FAKTUR

1. Datum splatnosti faktur se odchýlí od obchodních podmínek sjednává ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne doručení každé faktury Objednateli.
2. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu:
Část A) Zateplení: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006595
Část B) Vzduchotechnika: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006596

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH,
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,
 - c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to až do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7. Obchodních podmínek, včetně termografického měření tedy do 1.4.2020 a dále po dobu záruky, která poběží ode dne převzetí díla Objednatelům do provedení termografického měření, případně až do odstranění nekvality zjištěné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (za řádné plnění záručních podmínek).
2. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů zateplovacích opatření provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za kterých lze očekávat relevantní výsledek měření, nejpozději však do 1. 4. 2020.
3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky pro případ, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelům, případně kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listinu nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
5. V případě prodloužení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodloužení, celkem za celou dobu trvání prodloužení pak



maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.

6. Originál záruční listiny bude Objednatelům Zhotoviteli vrácen za těchto podmínek:
 - a) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od obdržení termografického protokolu zhotoveného na základě měření dle odst. 2 tohoto článku, pokud termografické měření neprokáže nekvalitu, která by mohla zakládat důvodné podezření, že tepelně izolační vlastnosti výplňových otvorů nebo kontaktního zateplovacího systému nebyly dodrženy v souladu s projektovou dokumentací.
 - b) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od odstranění zjištěné nekvality dle písm. a) tohoto odstavce.
 - c) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro provedení termografického měření dle odst. 2 tohoto článku smlouvy v případě, že toto měření Objednatel nezajistí.
7. V případě, že Zhotovitel do 7 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatel, [redacted] vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: REUO-SŠ ZŠ Lipník nad Bečvou, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
8. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatel na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vrácení bankovní záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IX. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V. odst. 1 bod 1.3. této smlouvy.
2. Porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto čl. smlouvy zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.



3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky postupovat při zateplení budovy v souladu s technologickým postupem výrobce systému ETICS. Veškeré komponenty používané pro realizaci musí být standardní součástí tohoto systému. Pokud se při realizaci díla zjistí, že Zhotovitel nepoužívá originální prvky systému ETICS či nedodržuje technologii montáže podle technologického předpisu, považuje se taková okolnost za podstatné porušení smlouvy. Objednatel má pak právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.
4. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat na objektu s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy).
5. V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byli jako osoby pověřené řízením stavby určení hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 12. 10. 2018. Tyto osoby mohou být změněny jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.
6. Pro účely zabezpečení provedení všech bezpečnostních opatření a v důsledku nezbytnosti jejich kontroly a optimalizace, ustanovil Zhotovitel pro tuto stavbu osobu odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž identifikace je uvedena v nabídce Zhotovitele ze dne 12. 10. 2018. Uvedená osoba vypracuje základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jak ve vztahu k pracovníkům Zhotovitele, tak ve vztahu k ochraně žáků, pracovníků či návštěvníků školy, bude dbát na jejich dodržování a bude provádět jejich pravidelnou kontrolu a navrhnout případná další jejich doplnění nebo úpravu. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla.
7. Pokud Zhotovitel bude provádět stavební práce i v době probíhající výuky či v blízkosti objektu, kde probíhá výuka, musí minimalizovat hlučnost prováděných stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz školy. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem objektu či jím určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními s s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.
8. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.



XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou případné změny poddodavatelů dle čl. VI. odst. 1 a 2 této smlouvy
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, včetně účetních dokladů, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2032. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.
6. V případě, že smlouvu za Zhotovitele podepisuje osoba, která k tomuto právnímu jednání byla zmocněna na základě plné moci, stává se taková plná moc přílohou č. 7 smlouvy.

7. Přílohy smlouvy:


Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Rozdělení nabídkového rozpočtu mezi jednotlivé dotační projekty

Příloha č.5: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění



Příloha č.6: Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - §92 e zákona o DPH

Příloha č.7: Plná moc ze dne 20. 9. 2018

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/54/93/2018 ze dne 26. 11. 2018.

V Olomouci dne: - 1 -02- 2019


V Lipniku nad Bečvou dne: - 1 -02- 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



Roman Kouřný
za „Společnost pro akci: REÚO
SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou –
přístavba školy a oprava fasády“,
na základě plné moci ze dne
20. 9. 2018

