



## DODATEK KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Klášterní 954/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec  
zastoupen: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel  
IČ: 46744991  
DIČ: CZ 46744991  
(je plátcem DPH, nemá však zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu plnění)  
číslo účtu: xxxx  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka Pr 738  
(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. Everesta, s.r.o.

se sídlem: Mimoňská 3223, 407 01 Česká Lípa  
zastoupena: Mgr. Pavlína Šlajsová  
IČ: 25 014 650  
DIČ: CZ25014650  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: xxxx  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 10957  
(dále jen „poskytovatel“)

### II.

#### Změny ve smlouvě

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek upravují následující body smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dne 29. 03. 2018.
2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002871 ze dne 2. 3. 2017) ze dne 17.12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.03.2019 se upravuje termín dokončení plnění, dle čl. V, bod 3, takto:

- *Poskytovatel je povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace (vzdělávacího plánu), který je stanoven objednatelům a který je přílohou č. 4 této smlouvy, nejpozději však do 28.02.2019. ~~do 31.12.2018~~. Případné změny či upřesnění termínů či místa realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli minimálně 21 dní před konáním příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí plánovaného termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je například náhlé onemocnění lektora, ohlásí poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli.*

**Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání, které je vzdělávacím plánem stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit a reálný podpis smlouvy o dílo, kdy by poskytovatel bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci předmětu plnění dle uzavřené smlouvy.**

V Liberci dne 31.12.2018

V České Lípě dne 31.12.2018

Za objednatele

Za poskytovatele