

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27.10.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1.1 Objednatel : Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Sídlo: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Tel. : 544423151
Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : MVDr. Petr Nováček, ředitel

b) technických : [REDACTED]

IČO : 00209392

DIC : NE

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. účtu [REDACTED]

1.2 Zhotovitel : STAVOS – PM TEAM, s.r.o.
Sídlo : Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice
Mob. : [REDACTED]
Email : [REDACTED]z

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Milan Petráš, jednatel společnosti

b) technických : Milan Petráš, jednatel společnosti

IČO : 29314453

DIC : CZ29314453

Bankovní spojení : Raiffeisenbank, [REDACTED]

Dodatek č.1 mění a doplňuje následující články smlouvy o dílo a to následovně:

Čl. 2 se mění

Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:

„ Oprava podlahy sklepa sekce B“ v areálu DPS Sokolnice "

2.1 Předmětem Dodatku č.1 veřejné zakázky jsou vícepráce na opravách v prostorách sklepa v sekci „B“, v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č.2 tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Čl.3 se mění

Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele, které je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha č.2. Cena za zhotovení víceprací předmětu díla v rozsahu soupisu prací, dodávek je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	130.240,-Kč
Celková cena víceprací dodatku č.1	38.534,-Kč
Celkem bez DPH	168.774,-Kč
DPH 15%	25.316,-Kč
Celková cena včetně DPH	194.090,-Kč

(slovy jednostodevadesátčtyřitisícdevadesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty ,

Čl.13 se mění

Závěrečná ustanovení

13.1 Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.


V Sokolnicích dne: 14.11.2016

V Brně dne: 14.11.2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:

..
M



....
Mil



Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr „Vícepráce - Oprava sklepa sekce „B“

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sokolnice oprava sklepa sekce B-vícepráce**

Objednatel: **Domov pro seniory Sokolnice
příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice ⑫**

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Stavos -pm team, Slámová 62, Brno
Slámová 62
Brno**

IČ:
DIČ:

Vypracoval: **Otáhal Vojtěch**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	38 534,00	38 534,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	38 534,00	38 534,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	38 534,00 CZK
Snížená DPH	15 %	5 780,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

44 314,00 CZK

v

dne



Domov pro seniory Sokolnice
příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice ⑫

Položkový rozpočet

S:	Sokolnice-oprava sklepa sekce B-vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnos t / MJ	hmotnos t celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				38 534,00		0,00		38 534,00		0,00
1	1	Provedení odkopů a úprava podloží <small>Ve výkazu výměr ke smlouvě je počítáno 40m2, skutečnost je 134m2. V kóji 2 na boku je 7,7x2,9=22m2, malá místnost za schodištěm 6,5x2=13m2, hlavní místnost 6x16,5=99m2. Celkem 134m2. Rozdíl 94m2</small>	m2	87,00000	382,00	33 234,00	0,00	0,00	382,00	33 234,00	0,00	0,00
2	2	Přesun hmot ručně, odvoz na skládku, uložení .	soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	38 534,00	38 534,00
Cena celkem			0,00	38 534,00	38 534,00