

Dodatek č. 2 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru a projektového managementu

Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

se sídlem: Strojírenská 304, 380 01 Dačice

IČO: 13503308

zastoupený: Ing. Pavlem Kopačkou ředitelem školy

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Dačice

číslo účtu: 181548541/0300

(v části B, C jako a E „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

IČO: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100 *(v části B, C a E jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)*

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2018 smlouvu v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, výměna energetických zdrojů včetně stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice**“. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení energetického posudku, projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci, inženýrské činnosti, zpracování a podání žádosti na OPŽP, o výkonu autorského dozoru, zajištění projektového managementu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým upravují některé body článku V. Doba plnění.

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k Smlouvě je úprava doby plnění uvedené v článku V. Smlouvy.
2. Ke změně doby plnění smluvní strany přistoupily k jednoznačnému výkladu bodů 1.1 a 1.2 a z důvodu výhodnějších podmínek 121. výzvy OPŽP.

Článek IV. Doba plnění

1. 1. Článek V. Doba plnění body 1.1, 1.2 a 1.4 Smlouvy se upravuje následovně:
„1.1 Řádně provedený čistopis Energetického posudku (EP) dle č. III bod 2.1 smlouvy do 50 dní ode dne účinnosti smlouvy.
1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti o stavební povolení dle čl. III bod 2.2 smlouvy po odsouhlasení EP.
1.4 Zpracování a podání projektové žádosti dle č. III bod 2.4 smlouvy do termínu ukončení výzvy č. 121 OPŽP. „

Článek V. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

V Dačicích dne 15.1.2019

V Praze dne 17.1.2019

Objednatel/příkazce



Ing. Pavel Kopačka
Ředitel školy

Střední škola
TECHNICKÁ A ODBORNÁ
Dačice, Strojnícká 304
Strojnícká 304, 390 01 Dačice, IČ: 175 03 371
telefon/fax: 384 420 096, info@isstc.cz
www.ISSTO.cz | www.SKOLAtrouchytINAK.cz



Zhotovitel/příkazník



Ing. Miroslav Hořejší
ředitel společnosti



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300