

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/40826, III/40832 KRAVSKO PRŮTAH A MOST 40832-2

---

### OBJEDNATEL

#### Obec Kravsko

sídlem Kravsko 12, 671 51 Kravsko  
zastoupená Ing. Alenou Vyskotovou, starostkou obce

IČO: 00292982

a

### ZHOTOVITEL

#### COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silničního stavitelství

IČO 26177005  
sp. zn. B 6556

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst 1. bod 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

2. Dokončení a předání stavby – objekt SO 102 chodníky **do 31.12.2018**

Dokončení a předání stavby **do 15.5.2019**

– objekt SO 102 vjezdy, odstavné plochy

– objekt SO 104.1 zastávka autobusu – mobiliář

– objekt SO 302.2 rekonstrukce dešťové kanalizace – přípojky dešťových svodů – veřejná část

– objekt SO 405 veřejné osvětlení

– objekt SO 406 přeložka místního rozhlasu

Dřívější plnění je možné.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne *10.12.2019*, číslo usnesení *Z02/P-2019*

V Praze, dne




**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (4)  
Tel.: 286 003 511. Fax: 286 003 111

**Ing. Pavel Hudler**

ředitel divize silničního stavitelství

COLAS CZ, a.s.

V Kravsku, dne



**Ing. Alena Vyskotová**

starostka obce

Obec Kravsko