

Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů smluvních stran v souvislosti s částečným odstoupením od Prováděcí smlouvy o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, 1. Realizační etapa, ze dne 22. 12. 2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739


DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] ředitel státního podniku

(dále jen „**Objednatel**“)



a

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089, plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: [REDACTED] – jednatelem společnosti

[REDACTED] – jednatelem společnosti

[REDACTED] – jednatelem společnosti

[REDACTED] – jednatelem společnosti

[REDACTED] – prokuristou společnosti

[REDACTED] – prokuristou společnosti

[REDACTED] – prokuristou společnosti

[REDACTED] – prokuristkou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

tuto Dohodu o vypořádání vzájemných vztahů smluvních stran v souvislosti s částečným odstoupením od Prováděcí smlouvy o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, 1. Realizační etapa, ze dne 22. 12. 2015(dále jen „**Dohoda**“):



1000043181

Preamble

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu s přihlédnutím k těmto okolnostem:

- (A) Dne 4. 2. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem a dalšími čtyřmi dodavateli Rámcovou smlouvu k veřejné zakázce na služby – „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ (dále jen „**Rámcová smlouva**“), jejímž předmětem je vymezení základních podmínek, dle kterých mají být uzavřeny prováděcí smlouvy k veřejné zakázce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- (B) V návaznosti na uzavření Rámcové smlouvy a s ohledem na skutečnost, že nabídka Zhotovitele předložená v rámci výzvy k podání nabídky pro zadání Veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy byla Objednatelům vybrána jako nejvhodnější, uzavřely smluvní strany dne 22. 12. 2015 Prováděcí smlouvu o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly“, 1. Realizační etapa (dále jen „**Prováděcí smlouva**“).
- (C) Předmětem Prováděcí smlouvy je závazek Zhotovitele provést za podmínek stanovených v Prováděcí smlouvě účelně a efektivně nápravná opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů Objednatel – lagun Ostramo v Ostravě – Mariánských Horách, část odstranění nadbilančních kalů v lagunách R1, R2 a R3 podle Prováděcího projektu nazvaného „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“ (dále jen „**Prováděcí projekt**“), který se Zhotovitel zavázal zpracovat v souladu s bodem 1.2 Prováděcí smlouvy a stanoviskem MŽP 21534/EMV/14 ze dne 28. 3. 2014, jakož i provedení souvisejících prací a služeb, které jsou nezbytné k realizaci díla jako celku (dále také jen „**dílo**“).
- (D) V souladu s Prováděcí smlouvou a Prováděcím projektem se Zhotovitel zavázal odtěžit a vymístit z prostoru lagun a využít nebo odstranit celkem [REDAKCE] **nadbilančních kalů**, přičemž cena za odtěžbu a vymístění a využití nebo odstranění [REDAKCE] nadbilančních kalů činí [REDAKCE]. Celková cena za provedení díla bez DPH tak měla činit částku ve výši [REDAKCE].
- (E) Zhotovitel v průběhu realizace využíval mezideponie v prostorách lagun OSTRAMO. Dne 6. 8. 2018 přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodnutí č.j. MSK 105077/2018, o 15. změně integrovaného povolení, kterým došlo k navýšení kapacity zařízení mezideponie nacházející se v prostorách lagun OSTRAMO z původních [REDAKCE] na [REDAKCE] (dále jen „**Mezideponie NOLO**“), a to s možností jejího využívání pro účely deponování upravených kalů z lagun OSTRAMO až do 20. 12. 2020.
- (F) S ohledem na skutečnost, že při deponování upravených kalů z lagun OSTRAMO v Mezideponii NOLO nedochází k vymístění, jak předpokládala Prováděcí smlouva, představuje zřejmě výše popsaná změna ve vztahu k možnosti využívání Mezideponie NOLO podstatnou (a tedy nepovolenou) změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Z tohoto důvodu Objednatel dne 31. 1. 2019 v souladu s ust. § 223 odst. 1 ZZVZ od Prováděcí smlouvy částečně odstoupil, a to co do rozsahu dosud nerealizované části Veřejné zakázky, která byla určena na základě znaleckého posudku.
- (G) V návaznosti na částečné odstoupení Objednatel má být uzavřena nová prováděcí smlouva s nově vybraným zhotovitelem, jejímž předmětem bude dokončení nerealizované části Veřejné zakázky. S ohledem na částečné odstoupení Objednatel od Prováděcí smlouvy mají smluvní strany zájem vyjasnit si touto Dohodou vzájemná práva a povinnosti odstoupením od Prováděcí smlouvy dotčené, přičemž výchozím předpokladem je skutečnost, že nově vybraným zhotovitelem k dokončení nerealizované části Veřejné zakázky se stane Zhotovitel.
- (H) Strany mají zájem na ujednání podmínek vypořádání Zhotovitelem dosud nefakturované částky v celkové výši [REDAKCE] bez DPH a odpočtů za vápno použité k úpravě kyselých dehtů v celkové výši [REDAKCE]. Dle dohody stran má mít Zhotovitel oprávnění vystavit v souladu

s článkem V Prováděcí smlouvy faktury na částku celkem ve výši [REDAKCE] bez DPH, a to v rámci do fakturace nadbilančních kalů odvezených k 31. 12. 2018 a odstraněných v lednu 2019, hlinek odstraněných v roce 2018 a do fakturaci k 19. 1. 2019 (odvezené kaly, které budou odstraněny v 1/2019).

- (I) Poté, co Objednatel od Zhotovitele převezme všechny dosud nepřevzaté části předmětu Prováděcí smlouvy dle ustanovení 3.4 a XI Prováděcí smlouvy, má Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Dohodou vzniknout nárok na částku za odtěžbu, vymístění částečně upravených nadbilančních kalů, které nejsou filtračními hlinkami, v celkovém množství [REDAKCE] tun z prostoru lagun, a jejich využití nebo odstranění [REDAKCE] (jednotkové ceny) v celkové výši [REDAKCE] bez DPH. Objednatel je oprávněn uvedenou částku ponížit o odpočet z fakturace za přidaná aditiva ve výši [REDAKCE] Kč. Tuto částku tudíž bude Zhotovitel fakturovat jednotkovou cenou [REDAKCE]. Objednatel požaduje jako podklad pro vystavení faktur k úhradě této částky doklad prokazující využití nebo odstranění nadbilančních kalů, jichž se fakturované činnosti týkají.
- (J) V průběhu plnění Prováděcí smlouvy dále vyvstala potřeba provést níže specifikované vícepráce v celkové hodnotě 2 450 000,- Kč bez DPH (dále jen „**Vícepráce**“), rozpad ceny jednotlivých položek víceprací tvoří přílohu č. 1 této Dohody. Provedení těchto Víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ podstatnou změnu závazku z Prováděcí smlouvy a Objednatel s provedením těchto Víceprací souhlasí.

Položka Víceprací	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)
Pronájem a provoz technologie – děla Supra Ideal Envr a aktivní látky AIRHITONE A4S2 FLR P.	[REDAKCE]	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Technologické zkoušky	[REDAKCE]	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]

1 Vyjasnění práv a povinností smluvních stran vyplývajících z Prováděcí smlouvy

- 1.1 S ohledem na částečné odstoupení Objednatele od Prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly na vyjasnění svých vzájemných práv a povinností vyplývajících z Prováděcí smlouvy, a to níže uvedeným způsobem.
- 1.2 Bez zbytečného odkladu po uzavření této Dohody proběhne:
- kontrolní den dle čl. 12.4 Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro tento kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění Prováděcí smlouvy dle čl. 12.4 Prováděcí smlouvy, kterou předloží Objednateli nejpozději 3 dny předem;
 - prohlídka stavu realizace Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení a místa plnění za účasti Objednatele a Zhotovitele. O prohlídce sepiší zúčastněné strany zápis, ve kterém uvedou vady předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení vytčené Objednatelem a domluvený termín předání předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení (dále jen „**Den předání**“). Den předání bude nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této Dohody.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje do Dne předání odstranit vytčené vady předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení.
- 1.4 V Den předání proběhne za účasti Objednatele a Zhotovitele protokolární předání a převzetí předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení mezi Zhotovitelem a Objednatelem. O předání a převzetí předmětu Prováděcí smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude sepsán zápis dle čl. 11.5 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Zápis**“). Po převzetí předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení jej Objednatel předá zpět Zhotoviteli k dokončení nerealizované části Veřejné zakázky.

- 1.5 Zhotovitel se zavazuje ohledně předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení vypracovat závěrečnou zprávu v souladu s čl. 11.1 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Závěrečná zpráva**“) a předat ji Objednateli v souladu s čl. 11.3 Prováděcí smlouvy do 30 dní ode dne uzavření této Dohody. Zhotovitel se zavazuje v souladu s článkem 11.2 Prováděcí smlouvy zajistit souhlasné stanovisko MŽP se Závěrečnou zprávou a v souladu s čl. 11.4 Prováděcí smlouvy stanovisko MŽP projednat.
- 1.6 V rámci do fakturace nadbílancních kalů odvezených k 31. 12. 2018 a odstraněných v lednu 2019, hlinek odstraněných v roce 2018 a do fakturaci k 19. 1. 2019 (odvezené kaly, které budou odstraněny v 1/2019) je Zhotovitel oprávněn vystavit faktury na částku celkem ve výši [REDAKCE] bez DPH v souladu s článkem V Prováděcí smlouvy.
- 1.7 Zhotoviteli vznikne nárok na částku další odměny v celkové výši [REDAKCE] bez DPH po (i) protokolárním předání a převzetí předmětu Prováděcí smlouvy v rozsahu po částečném odstoupení mezi Zhotovitelem a Objednatel, (ii) projednání stanoviska MŽP dle čl. 11.4 Prováděcí smlouvy, jestliže to výsledek projednání Závěrečné zprávy dovolí, a (iii) využití nebo odstranění příslušných nadbílancních kalů. S ohledem na odpočet z fakturace za přidaná aditiva ve výši [REDAKCE] je Zhotovitel oprávněn vystavovat měsíční faktury na odměnu za uvedené činnosti v souladu s čl. V Prováděcí smlouvy za použití ponížené jednotkové ceny ve výši [REDAKCE] bez DPH. Podkladem pro vystavení měsíčních faktur bude také doklad prokazující využití nebo odstranění nadbílancních kalů, jichž se fakturované činnosti týkají.
- 1.8 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši [REDAKCE] z dosud fakturované částky, kterou Objednatel v souladu s čl. 5.6 Prováděcí smlouvy zadržel, bude Zhotoviteli vyplacena (i) po podepsání Zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 1.4 této Dohody a (ii) projednání stanoviska MŽP dle čl. 11.4 Prováděcí smlouvy.
- 1.9 Zhotovitel nadále odpovídá za nakládání s veškerými odpady vzniklými při plnění Prováděcí smlouvy.

2 Vícepráce

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Vícepráce provedené Zhotovitelem tvoří součást díla dle Prováděcí smlouvy. Zhotovitel je na základě této Dohody oprávněn vystavit fakturu na odměnu za provedené Vícepráce ve výši 2 450 000,- Kč bez DPH v souladu s článkem V. Prováděcí smlouvy.

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tato Dohoda nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.3 Částečné odstoupení Objednatele od Prováděcí smlouvy ani vypořádání práv a povinností smluvních stran dle této Dohody se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po částečném odstoupení Objednatele od Prováděcí smlouvy.

- 3.4 Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si ji přečetly a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 31.1.2019

V Praze dne 31.1.2019

IA MO, státní podnik

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

ředitel státního podniku

prokurista

V PRAZE dne 31.1.2019

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

prokurista

