



MURSP00BQ31N

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.13/2018

uzavřené podle § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Rosice, Palackého nám.13,Rosice, PSČ 665 01, zastoupené starostkou Mgr. Andreou Trojanová

IČ : 00282481, DIČ: CZ00282481

Tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]

Odpovědný zástupce objednatele: Mgr. Andrea Trojanová

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]



Zhotovitel:

DUR plus, spol. s r.o. se sídlem v Zastávce, 1.máje 117, PSČ 664 84, zastoupena jednatelem společnosti

IČ : 25326767, DIČ : CZ25326767

Tel : [REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]

společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 25797

Odpovědný zástupce zhotovitele: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět plnění:

Předmětem díla je kabelizace sítě veřejného osvětlení – Rosice, Na Mýtě.


III. Čas plnění:

Z důvodu klimatických a technických podmínek se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení stavby do 31.05.2019.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.Dodatek č.1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné platnosti, z nichž po jeho akceptaci potvrzením oběma smluvními stranami obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Uzavření dodatku této smlouvy bylo schváleno na 4.zasedání Rady města Rosice dne 4.12.18 usnesením č. 4/2018

Rosice dne 18.12.2018



Zastávka dne 31.1.2019

