



S/0039/2017/IO/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0039/2017/IO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulěnka, vedoucí IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz /558 609 260

p. Nicole Pivoňová, technik IO, pivonova.nicole@frydekmistek.cz /558 609 264

Ing. Filip Ryška, technik IO, ryska.filip@frydekmistek.cz /558 609 268

- **dále jen objednatel**

a

Dobré stavby, s.r.o.

se sídlem Ostrava – Kunčice, Serafinova 396/9, PSČ 719 00

jejímž jménem jedná: [redacted] jednatel

IČ: 25828495

DIČ: CZ25828495

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 19999

Č. účtu: [redacted]

Tel: [redacted]

Fax: -----

E-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo pod názvem „Penzion pro seniory, ul. Lískovecká 86 – revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně spojovacího krčku“, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 06.02.2017 na projektovou dokumentaci pod názvem „Penzion pro seniory, ul. Lískovecká 86 – revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně spojovacího krčku“

- 1.1. **Původní článek č. 1 Úvodní ustanovení** se upravuje a doplňuje o následující ujednání: a) Dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby byly realizovány stavební práce v rozsahu platného stavebního povolení, a to jen technické zázemí B3 a střešní plášť objektu spojovacího krčku. Ostatní práce nebyly provedeny z administrativních důvodů.
b) Z důvodu změn a úprav dotčené projektové dokumentace je nutné zpracovat její revizi včetně nového výkazu výměr a položkového rozpočtu. Tato revize bude

zpracována pod názvem „ Revitalizace penzionu pro seniory ul. Lískovecká 86 – spojovací krček“. Rozsah stavebních prací na obvodovém plášti objektu spojovacího krčku se nemění.

- 1.2. **Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání: a) Zhotovitel zpracuje revizi projektové dokumentace viz výše v rozsahu doplnění a zpracování detailů:
- rohové řešení propojení objektu technického zázemí a spojovacího krčku
 - oplechování KZS objektu spojovacího krčku pod atikou včetně potřebných výkresů a textové části dle skutečně provedeného stavu
 - oprava vnitřních sloupů v místech a plochách poškození prasklých vrstev
- b) Zhotovitel zpracuje samostatný výkaz výměr včetně položkového rozpočtu pro stavební práce související s revitalizací spojovacího krčku, resp. v celém rozsahu revize projektové dokumentace
- c) Provedení inženýrské činnosti v rozsahu požadavků stavebního úřadu k zabezpečení vydání stavebního povolení pro objekt spojovacího krčku. Především aktualizace již vydaných stanovisek. Objednatel zajistí souhlas s provedením stavby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
- 1.3. **Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla nejpozději do 31.03.2019. Zahájení prací na plnění díla se rozumí datem nabytí účinnosti této smlouvy.
- 1.4. **Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena plnění je členěna následovně:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Vyhotovení DPS + IČ	89 000,00 Kč	18 690,00 Kč	107 690,00 Kč
Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce 600,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 126,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 726,00 Kč
Autorský dozor celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)	18 000,00 Kč (v I. etapě vyfakturováno 9.000,00 Kč)	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
Cena celkem	107 000,00 Kč	22 470,00 Kč	129 470,00 Kč

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Revize DPS SO 01 + IČ	21.000,00 Kč	4.410,00 Kč	25.410,00 Kč
Rozpočet, výkaz výměr	7.000,00 Kč	1.470,00 Kč	8.470,00 Kč
Cena celkem	135.000,00 Kč	28.350,00 Kč	163.350,00 Kč

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 7. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.01.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

■■■■■ jednatel