

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170037/552/2017
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
na staveništi pro stavební akci **SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny.**

uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název) : TYPАЗ, s.r.o.

Adresa sídla příkazníka: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 624 18 823

DIČ: CZ 62418823

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32477

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I.

Předmět Dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi z důvodu prodloužení realizace stavby a tím dochází ke změně znění odst. 3.2. v čl. III. Příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170037/552/2017.

Čl. III.

Termín plnění

3.2. Ukončení výkonu činnosti uvedené v čl. I. a II. se předpokládá max. do 29. 6. 2018. Činnost příkazníka je ukončena předáním stavby a veškerých dokladů, kolaudací, vyhodnocením akce a úhradou závěrečné úplaty.

Pro zhotovitele stavby jsou stanoveny výchozí údaje k provedení díla:


- dokončení a předání stavby bylo prodlouženo na základě odůvodněné žádosti zhotovitele Dodatkem č.3 k SoD se zhotovitelem do 11. 6. 2018,
- kolaudace stavby je stanovena na 12. 6. 2018.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Praze dne: 21. 5. 2018



V Praze dne: 23. 5. 2018

