

**DODATEK Č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**

**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“**  
**na akci „Vimperk, ulice 1.máje parkoviště u zimního stadionu-**  
**projektové práce“**  
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:

**Město Vimperk**

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka města

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**Ing. Miroslav Janoušek, PROJEKCE Zlatá stezka**

se sídlem: Krátká 1264, 383 01 Prachatice

zastoupený: Ing. Miroslavem Janouškem

IČO: 11336862

DIČ: CZ6112111390

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace stavby „**Vimperk, ulice 1. máje parkoviště u zimního stadionu - projektové práce**“, (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je změnit dobu zhotovení díla z objektivních důvodů spočívajících v nepředložení veškerých stanovisek dotčených orgánů a vyjádření ostatních účastníků řízení.

## II.

### Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo tak, že v čl. III. „Doba a místo zhotovení díla“ se text v odst. 3.1. smlouvy o dílo

„část ad 2.1. a), g), j) , b) c), d), e), f), j) do 31.12.2018  
část ad 2.1. h), i) do 31.3.2019

nahrazuje následujícím textem:

**část ad 2.1. a), d), g), j) do 30 dnů ode dne převzetí stanovisek dotčených orgánů a vyjádření ostatních účastníků**

**část ad 2.1. h) do 7 dnů ode dne předání projektové dokumentace DÚR podání žádosti o územní rozhodnutí**

**část ad 2.1. b), c), e), f) do 45 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí**

**část ad 2.1. i) do 7 dnů ode dne předání projektové dokumentace DSP podání žádosti o stavební povolení**

2.2. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí objednatel.

3.2. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ve Vimperku dne 18.1.2019

V Prachaticích dne 9.1.2019

v.r.

v.r.

.....  
Město Vimperk  
Ing. Jaroslava Martanová  
Starostka

.....  
Ing. Miroslav Janoušek

Schváleno usnesením RM Vimperk č. 1313 ze dne 28.12.2018