

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 24/2015-537100 (433-2015-537207 - KoPÚ Kanina)

### SMLUVNÍ STRANY

#### OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ:01312774

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

#### ZHOTOVITEL:

#### GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený:

jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ:

61682764

DIČ:

CZ 61682764

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 24/2015-537100 (433-2015-537207) uzavřené dne 9. 6. 2015 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. Příbram ve znění dodatku č. 1.

### I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona výše uvedené smlouvy došlo ke snížení MJ u těchto dílčích částí. Uzavřením obvodu upravovaného území zároveň byla upřesněna výměra obvodu, která se snížila z předpokládaných 392 ha na skutečných 387 ha.

Na základě výše uvedeného vznikly méněpráce:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	1 000	143 000	109	109 000
3.1.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	15	2 000	30 000	12	24 000
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	392	200	78 400	387	77 400
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	392	500	196 000	387	193 500
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	392	400	156 800	386	154 400
3.3.	Mapové dílo	ha	392	300	117 600	387	116 100,-
<b>Celkem</b>					<b>721 800,-</b>		<b>674 400,-</b>

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	375 600,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	450 900,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	116 100,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	204 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 146 600,- Kč</b>
DPH 21%	240 786,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 387 386,- Kč</b>

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méněpráce) činí 47 400,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 24/2015-537100 (433-2015-537207) uzavřené dne 9. 6. 2015 ve znění dodatku č. 1 se nemění.

### **III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Jiří Veselý**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Středočeský kraj

.....  
**Ing. Vladimír Luks**, jednatel