

# Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 1405 1631 / 05001501

číslo smlouvy zhotovitele: E 654 - S - 1014/2014

č.j. zhotovitele : 1598/2019-SŽDC-OR PLZ-SEE

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v OR:

IČ:

DIČ:

Organizační jednotka a adresa

pro doručování písemností: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:

- provozních a technických:

(dále též jen zhotovitel)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Praha 1 – Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A vložka 48384

709 94 234

CZ70994234

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Česká národní banka, číslo účtu

### 1.2. Objednatel:

**Obchodní název**

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:

- provozních a technických (včetně vystavování objednávek):

(dále též jen objednatel)

**Metrostav a.s.**

Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

[redacted]

Dle podpisového řádu Metrostav a.s.

Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park II, Koželužská 2450/4,  
Praha 8 – 180 00

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, [redacted]

00014915

CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 758

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo takto:**

## **2. Předmět dodatku č. 5**

**Článek 3. Doba plnění, odst. 3.2. se mění následovně:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla do: 30.6.2019 (termín ukončení stavby)

**Článek 4. Cena díla a platební podmínky, odst. 4.8. se doplňuje:**

Předpokládaná výše ceny díla pro r. 2019 činí 250 000,- Kč bez DPH.

Příloha č.2 je nahrazena novou přílohou- hodinové zúčtovací sazby OŘ Plzeň platné od 1.1.2019

Příloha č.3 je nahrazena novou přílohou – sazebník automobilů a mechanizace OŘ Plzeň platné od 1.1.2019

## **3. Závěrečná ujednání dodatku**

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a současně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, které zajistí zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství, a že tento dodatek může být uveřejněn v registru smluv. Výjimku z uveřejnění tvoří pouze informace o kontaktních osobách, nejsou-li dostupné z veřejných rejstříků a dále nebudou uveřejněny e-mailové adresy ani telefonní čísla, nejsou-li dostupné ve veřejném prostoru (internetu) a bankovní spojení smluvních stran.
5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:  
  
Příloha č.2 – hodinové zúčtovací sazby OŘ Plzeň platné od 1.1.2019  
Příloha č.3 – sazebník automobilů a mechanizace OŘ Plzeň platné od 1.1.2019
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Praze dne: 2019

V Plzni dne: 23.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

00 Praha 8, Koželžská

15 00 01 49 15

(0501)

SZDC s.o.

etrostav a.s.