

Příloha č. 1 dodatku č.1- platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný)
Akce: "Obnova teracové podlahyve vstupní hale a spojovací chodbě3. etáže 21. budovy"
Zhotovitel:

 ROMAX CZ
 Topolná 544
 687 11 Topolná
 IČ: 26941490

Objednatel:

 Zlínský kraj
 tř. T. Bati 21
 761 90 Zlín
 IČ: 70891320

	Částka bez 21% DPH	Částka vč. 21% DPH
Fakturace 10/2018	235 682,31 Kč	285 175,60 Kč
Fakturace 11/2018	734 862,89 Kč	889 184,10 Kč
Fakturace 12/2018	257 016,95 Kč	310 990,51 Kč
Fakturace 01/2019	913 150,00 Kč	1 104 912,00 Kč
Fakturace 02/2019	913 151,43 Kč	1 104 913,26 Kč
CELKEM	3 053 863,58 Kč	3 695 175,46 Kč