

Číslo smlouvy objednatele: 10/2015-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 32/2015

### **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,  
vedoucí Pobočky Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatel Milanem Novým

Milan Nový

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

25094459

CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1. K příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 10/2015-537100, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš se přidává etapa 1.4. a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace, tj.

430 MJ x 900 = 387 000,- Kč bez DPH

DPH = 81 270,- Kč

Cena s DPH = 468 270,- Kč

Termín plnění: do 31.05.2017

Odůvodnění dodatku:

Požadavek na dodatečné služby vznikl na základě žádostí vlastníků lesních pozemků o obnovení neznatelných hranic lesních pozemků v terénu. V minulé době byly všechny lesní pozemky v užívání socialistické organizace a hranice pozemků v terénu zanikly.

Vyřešení lesních pozemků umožní vlastníkům, kteří se dosud svého práva hospodaření v lesích ujmout nemohli, protože hranice lesních pozemků nebyly v terénu jednoznačně identifikovány, lepší možnost hospodaření v lesích a účinný boj s Kůrovcem.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 18.5.2016



Ing. Jiří Veselý/  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj

11-05-2016  
V Praze dne .....



**AREA**®  
G. K. spol. s r.o.  
Křesky 650, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ26094459

Milán Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.