



KUJIP01CDXFG

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník dne 5. 9. 2018 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem

IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **Ludmila Kastnerová**, Sportovní 576, Nové Město na Moravě .
IČ: 65758960
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Název akce: „Geometrický plán na zaměření silnice II/389 křiž. III/36044 v k. ú. Meziboří

**Článek V. Doba plnění
se mění následovně:**

Zahájení plnění: ihned po uzavření této smlouvy o dílo
Dokončení plnění: 31. 3. 2019
Dokončením díla se rozumí doručení geometrických plánů na místo plnění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

29. 01. 2019

V Novém Městě na Moravě dne: 31. 1. 2019

V Jihlavě dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ludmila Kastnerová
Sportovní 576
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 65758960 tel.+420 732 142 249

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman