

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: CES 2018/1808

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ 00268810
Tel: 495 707 111
Fax: 495 707 100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov – pověřený vedením investičního
odboru,
tel. 495 707 680
e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
Ing. Jan Holík - investiční technik
tel. 495 707 692
e-mail: jan.holik@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181.500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martinem Žitkem, jednatelem společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C
ze dne 2. května 2002

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
CES 2018/1808 pro stavbu „Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary“.

A.

Úvodní ustanovení

1. Při provádění díla dle smlouvy o dílo, uzavřené mezi stranami dne 29.10.2018, č. CES 2018/1808, jejímž předmětem bylo provedení stavby „Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary“, (dále jen „smlouva o dílo“) došlo ke vzniku nepředvídaných okolností, popsanych v příloze č. 1 tohoto dodatku, které vedou k dílčím změnám v použití některých materiálů a konstrukcí. Některé práce se nebudou provádět a jsou navrženy dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné k dokončení díla. Rozsah víceprací a méněprací je patrný z přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Vícepráce ani méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dle ustanovení čl. V odst. 4 smlouvy o dílo a z důvodů výše uvedených je jeho uzavření v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 3 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016.

B.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. A tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce definované v příloze č. 1 Změnový list č.1 včetně soupisu víceprací a méněprací s výkazem výměr a oceněním, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel nebude provádět práce uvedené v téže příloze.
3. Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se snižuje o rozdíl mezi cenou víceprací, které dle přílohy tohoto dodatku činí 146.450 Kč bez DPH a méněprací, které činí 151.362 Kč bez DPH.

Původní cena dle smlouvy o dílo je: **1.045.236 Kč bez DPH**

Změna ceny dle soupisu prací je: **- 4.912 Kč bez DPH**

Cena za dílo po změně je: **1.040.324 Kč bez DPH**

(slovy jedenmiliončtyřicettisícitřicetadvacetčtyři koruny české)

C.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2019/101 na 2. zasedání konaném dne 29.1.2019.
3. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, o to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uveřejněný rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: ejkhy2

- vymezení předmětu dodatku smlouvy: Dodatek ke smlouvě o dílo č. CES 2018/1808 „Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary“- změna ceny díla a rozsahu prací

- cena: 1.040.324 Kč

- datum uzavření dodatku smlouvy: datum podpisu dodatku smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je sepsán v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha č. 1: Změnový list, včetně soupisu víceprací a méněprací s výkazem výměr a oceněním

V Hradci Králové, dne 31. 01. 2019





za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel

V Hradci Králové, dne 31. 01. 2019



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

Název stavby:	Veřejné osvětlení Stříbrný rybník -Svinary		
Investor:	Statutární město Hradec Králové Se sídlem: Třída Československé armády 408 Hradec Králové 500 02 IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810		
Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí IČ: 259688807, DIČ: CZ259688807		
Důvod a popis změny			
1) Trasa založené chráničky od sv.bodu 1 je uložena v pozemcích 226/2 a 234/92 což je v rozporu s územním rozhodnutím zhotovitel provedl protlak v trase dle PD.			
2) Byla provedena drobná změna typu použitého kabelu dle standardu TSHK -zápis ve st. deníku potvrzen správcem.			
3) Z důvodu neprůchodnosti trasy mezi sv.body 4,5,6 tak aby nebyl poškozen kořenový systém vzrostlých stromů zhotovitel provedl šetrnější metodu protlaku.			
Přílohy změnového listu:	Rozpočet méněprací		
	Rozpočet víceprací		
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	1 045 236,00 Kč	s DPH	1 264 735,56 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)		s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	151 362,00 Kč		
Přípočet (bez DPH)	146 450,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	4 912,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	1 040 324,00 Kč	s DPH	1 258 792,04

Smluvní termín dokončení díla:	31.01.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	31.01.2019
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko zhotovitele stavby:
	Schvaluji:  dne:
	Stanovisko investora:
Podpisem tohoto změnového listu se tento stavež účastník stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.	Schvaluji:  dne:

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Malšova Lhota -Svinary

Objekt:

18017 - Veřejné osvě - 18017 - Veřejné osvětlení...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151 362,00

DPH základní
snížená

Základ daně

151 362,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 786,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 148,02



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Malšova Lhota -Svinary

Objekt:

18017 - Veřejné osvě - 18017 - Veřejné osvětlení...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

151 362,00

HSV - HSV

151 362,00

D1 - Materiál elektromontáže

87 802,00

D2 - Materiál zemní+stavební

27 230,00

D3 - Elektromontáže

0,00

D4 - Demontáže

0,00

D5 - Zemní práce

36 330,00

D6 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Malšova Lhota -Svinary

Objekt:

18017 - Veřejné osvě - 18017 - Veřejné osvětlení...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 362,00

D HSV

HSV

151 362,00

D D1

Materiál elektromontáže

87 802,00

1	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	150,000		0,00	
2	M	000533124	svítidlo LED-55W	kus	13,000		0,00	
3	M	000297632	svorka odbočná+spojovací SR3b FeZn pásek/drát/4šrouby	kus	15,000		0,00	
4	M	000297122	vedení FeZn pr. 10mm(0,49kg/m)	m	560,000		0,00	
5	M	000101209	kabel CYKY 5cx10	m	570,000	94,60	53 922,00	
6	M	000579051	elvyzbroj stožáru SCHM 10-16	kus	15,000		0,00	
7	M	000297111	svorka zemníci na stožár VO	kus	13,000		0,00	
8	M	000297622	svorka připojovací Rd8-10 FeZn	kus	15,000		0,00	
9	M	000192309	koncovka 1kV plast KSCZ (5x10)	kus	30,000		0,00	
10	M	000561249	stožár osvětł bezp JB 8 žárZn	kus	13,000		0,00	
11	M	000572319	výložník osvětł oblouk J1-1500 žárZn	kus	13,000		0,00	
12	M	000101308	kabel CYKY 5x6	m	560,000	60,50	33 880,00	
13	M	000879541	svorka 4xRSA+R-pro ovládací kabel	kus	4,000		0,00	
14	M	000192303	koncovka 1kV plast KSCZ(5x06)	kus	12,000		0,00	

D D2

Materiál zemní+stavební

27 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	000046134	beton B13,5	m3	8,000	2 330,00	18 640,00	
16	M	000046456	stožárové pouzdro plast SP350/ 1500	kus	13,000		0,00	
17	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	20,000	235,00	4 700,00	
18	M	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD0950 pr. 100mm	m	280,000		0,00	
19	M	000046421	kabelový žlab plastový A110PS	m	20,000		0,00	
20	M	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	280,000		0,00	
21	M	000046123	šterk 11-22mm	m3	10,000	389,00	3 890,00	
22	M	000046412	roura PVC 30mm	m	30,000		0,00	
23	M	000046413	roura 80mm (Průtlak)	m	256,000		0,00	

D D3 Elektromontáže 0,00

24	K	210010353	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6454/30)	ks	4,000		0,00	
25	K	210100101	ukončení na svorkovnici kabelu do 16mm2	ks	40,000		0,00	
26	K	210100122	připojení zs na VO	ks	10,000		0,00	
27	K	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 5x16	ks	42,000		0,00	
28	K	210202103	svididlo výbojkové venkovní LED 55W	ks	13,000		0,00	
29	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	13,000		0,00	
30	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	13,000		0,00	
31	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro VO	ks	13,000		0,00	
32	K	210220031	uzem.vedení v zemi FeZn 10	m	560,000		0,00	
33	K	210810012	kabel (-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	560,000		0,00	
34	K	210810013	kabel (-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	1 130,000		0,00	
35	K	210810048	kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x2,5	m	150,000		0,00	

D D4 Demontáže 0,00

36	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový komplet dem	kus	1,000		0,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

D D5 Zemní práce 36 330,00

37	K	460010001	vytyčení trasy pozemního zařízení	kpl	1,000		0,00	
38	K	460050014	jáma úplná pro stožár VO ve svahu-zem.5	ks	13,000		0,00	
39	K	460050604	výkop a zához jámy ruční pro protlak	ks	20,000		0,00	
40	K	460100023	pouzdrový základ VO v trase kabelu pr.0,35/1500	ks	13,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	460120003	zához jámy třída zeminy 5	m3	13,000		0,00	
42	K	460200304	výkop kabel.rýhy š50/hl150cm tz.5/ko1.0-ručně	m	36,000	340,00	12 240,00	
43	K	460300002	odkopání kořenů stromů-ručně	ks	25,000	598,00	14 950,00	
44	K	460300224	protlačování do pr.110mm/PE tz.5/ko1.0	m	16,000		0,00	
45	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	510,000		0,00	
46	K	460510031	uložení trubky PE pr.50	m	13,000		0,00	
47	K	460510273	kabelový žlab plastový	m	20,000		0,00	
48	K	460560304	zához kabelové rýhy š50/150 tz.5 - ručně	m	36,000	135,00	4 860,00	
49	K	460560149	hutnění třída zeminy 5	m	510,000		0,00	
50	K	460600001	odvoz zeminy do 20km včetně poplatku za skládku	m3	12,000		0,00	
51	K	460620013	provizorní úprava terénu třídy zeminy 5	ks	13,000		0,00	
52	K	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	520,000		0,00	
53	K	460710002	Sonda v blízkosti st.vodovodu	ks	5,000	856,00	4 280,00	
54	K	460710003	terénní úpravy po výkopech	m2	1 200,000		0,00	

D	D6	Ostatní náklady						0,00
55	K	219000010	zpracování DIO, zajištění DIR včetně poplatků	kpl	1,000		0,00	
56	K	219000011	poplatek zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000		0,00	
57	K	219000013	revize	kpl	1,000		0,00	
58	K	219000012	přechodné dopravní značení	kpl	1,000		0,00	
59	K	219000018	vytyčení stávajících podzemních sítí	kpl	1,000		0,00	
60	K	219000231	montážní plošina MP	hod	40,000		0,00	
61	K	219000239	strojní práce	hod	40,000		0,00	
62	K	21900102	práce jeřábem	hod	30,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRÁCE

Stavba:

Veřejné osvětlení Stříbrný rybník -Svinary

Objekt:

18017 - Veřejné osvě - 18017 - Veřejné osvětlení...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 450,00

DPH základní
snížená

Základ daně
146 450,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 754,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

177 204,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍPRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Stříbrný rybník -Svinary

Objekt:

18017 - Veřejné osvě - 18017 - Veřejné osvětlení...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

146 450,00

HSV - HSV

146 450,00

D1 - Materiál elektromontáže

82 650,00

D2 - Materiál zemní+stavební

0,00

D3 - Elektromontáže

0,00

D4 - Demontáže

0,00

D5 - Zemní práce

63 800,00

D6 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení Stříbrný rybník -Svinary

Objekt:

18017 - Veřejné osvě - 18017 - Veřejné osvětlení...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

146 450,00

D HSV HSV

146 450,00

D D1 Materiál elektromontáže

82 650,00

1	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	150,000		0,00	
2	M	000533124	svítidlo LED-55W	kus	13,000		0,00	
3	M	000297632	svorka odbočná+spojovací SR3b FeZn pásek/drát/4šrouby	kus	15,000		0,00	
4	M	000297122	vedení FeZn pr. 10mm(0,49kg/m)	m	560,000		0,00	
5	M	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	570,000	89,00	50 730,00	
6	M	000579051	elvyzbroj stožáru SCHM 10-16	kus	15,000		0,00	
7	M	000297111	svorka zemnici na stožár VO	kus	13,000		0,00	
8	M	000297622	svorka připojovací Rd8-10 FeZn	kus	15,000		0,00	
9	M	000192309	koncovka 1kV plast KSCZ (5x10)	kus	30,000		0,00	
10	M	000561249	stožár osvětlení bezp JB 8 žárZn	kus	13,000		0,00	
11	M	000572319	výložník osvětlení oblouk J1-1500 žárZn	kus	13,000		0,00	
12	M	000101308	kabel CYKY 5x4	m	560,000	57,00	31 920,00	
13	M	000879541	svorka 4xRSA+R-pro ovládací kabel	kus	4,000		0,00	
14	M	000192303	koncovka 1kV plast KSCZ(5x06)	kus	12,000		0,00	

D D2 Materiál zemní+stavební

0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	000046134	beton B13,5	m3	16,000		0,00	
16	M	000046456	stožárové pouzdro plast SP350/1500	kus	13,000		0,00	
17	M	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	25,000		0,00	
18	M	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD0950 pr. 100mm	m	280,000		0,00	
19	M	000046421	kabelový žlab plastový A110PS	m	20,000		0,00	
20	M	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	280,000		0,00	
21	M	000046123	šterk 11-22mm	m3	13,000		0,00	
22	M	000046412	roura PVC 30mm	m	30,000		0,00	
23	M	000046413	roura 80mm (Průtlak)	m	256,000		0,00	

D D3

Elektromontáže

0,00

24	K	210010353	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6454/30)	ks	4,000		0,00	
25	K	210100101	ukončení na svorkovnici kabelu do 16mm2	ks	40,000		0,00	
26	K	210100122	připojení zs na VO	ks	10,000		0,00	
27	K	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 5x16	ks	42,000		0,00	
28	K	210202103	svídlidlo výbojkové venkovní LED 55W	ks	13,000		0,00	
29	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	13,000		0,00	
30	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	13,000		0,00	
31	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro VO	ks	13,000		0,00	
32	K	210220031	uzem.vedení v zemi FeZn 10	m	560,000		0,00	
33	K	210810012	kabel (-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	560,000		0,00	
34	K	210810013	kabel (-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	1 130,000		0,00	
35	K	210810048	kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x2,5	m	150,000		0,00	

D D4

Demontáže

0,00

36	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový komplet dem	kus	1,000		0,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

D D5

Zemní práce

63 800,00

37	K	460010001	vytyčení trasy pozemního zařízení	kpl	1,000		0,00	
38	K	460050014	jáma úplná pro stožár VO ve svahu-zem.5	ks	13,000		0,00	
39	K	460050604	výkop a zához jámy ruční pro protlak	ks	20,000		0,00	
40	K	460100023	pouzdrový základ VO v trase kabelu pr.0,35/1500	ks	13,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	460120003	zához jámy třída zeminy 5	m3	13,000		0,00	
42	K	460200304	výkop kabel.rýhy š50/hl150cm tz.5/ko1.0-ručně	m	570,000		0,00	
43	K	460300002	odkopání kořenů stromů-ručně	ks	25,000		0,00	
44	K	460300224	protlačování do pr.110mm/PE tz.5/ko1.0	m	58,000	1 100,00	63 800,00	
45	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	510,000		0,00	
46	K	460510031	uložení trubky PE pr.50	m	13,000		0,00	
47	K	460510273	kabelový žlab plastový	m	20,000		0,00	
48	K	460560304	zához kabelové rýhy š50/150 tz.5 - ručně	m	570,000		0,00	
49	K	460560149	hutnění třída zeminy 5	m	510,000		0,00	
50	K	460600001	odvoz zeminy do 20km včetně poplatku za skládku	m3	12,000		0,00	
51	K	460620013	provizorní úprava terénu třídy zeminy 5	ks	13,000		0,00	
52	K	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	520,000		0,00	
53	K	460710002	Sonda v blízkosti st.vodovodu	ks	10,000		0,00	
54	K	460710003	terénní úpravy po výkopech	m2	1 200,000		0,00	

D	D6	Ostatní náklady					0,00	
55	K	219000010	zpracování DIO, zajištění DIR včetně poplatků	kpl	1,000		0,00	
56	K	219000011	poplatek zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000		0,00	
57	K	219000013	revize	kpl	1,000		0,00	
58	K	219000012	přechodné dopravní značení	kpl	1,000		0,00	
59	K	219000018	vytyčení stávajících podzemních sítí	kpl	1,000		0,00	
60	K	219000231	montážní plošina MP	hod	40,000		0,00	
61	K	219000239	strojní práce	hod	40,000		0,00	
62	K	21900102	práce jeřábem	hod	30,000		0,00	