

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Datová schránka:</i>	2cy8h6t
<i>Jednající:</i>	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
<i>Zastoupený:</i>	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
<i>Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:</i>	
<i>Bankovní spojení:</i>	
<i>IČO:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

<b>Zhotovitel:</b>	LT - BAU, s.r.o.
<i>Sídlo:</i>	Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
<i>Registrace:</i>	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27661
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	
<i>Bankovní spojení:</i>	
<i>IČO:</i>	287 03 995
<i>DIČ:</i>	CZ 28703995

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce N006/17/V00005228 prostřednictvím elektronického tržiště NEN s názvem:

**„SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny“**

a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.



Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Zakázka je financována ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS – 134V112000393, „NPÚ, SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny“, na který byla vydána registrace a rozhodnutí České republiky – Ministerstva kultury dne 21. 6. 2017. Investor - NPÚ-ÚPS v Praze.

## 2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.2. **Předmětem smlouvy je zhotovení takto definovaných částí díla:**
  - I. SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny,
  - II. Dokumentace skutečného provedení stavby SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny (dále jen DSPS).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným projektovou dokumentací.
- 2.5. Rozsah předmětu smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentaci uvedené v odst.2.6.
- 2.6. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu s Objednatelem odsouhlasených projektových dokumentací (dále jen PD), které jsou součástí zadávacích podmínek:
  - o SZ Březnice – oprava veřejných toalet na zámku Březnice, 02/2017, zpracovatel [REDAKCE]
  - o SZ Březnice – oprava dílny na zámku Březnice, 02/2017, zpracovatel Atelier PS – [REDAKCE]
  - o a oceněných Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), ke každé z PD.
- 2.7. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky,  
č.j. NPU – 420 / 73268 / 2017, (N006/17/V00005228),  
  
Závazná stanoviska OKPP KÚSK, Stavební povolení od Stavebního úřadu při Městském úřadu Březnice v a další potřebná dokumentace jsou součástí zadávací dokumentace.  
Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1997 Sb., památkový zákon, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
- 2.8. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek, služeb anebo provedení prací pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou



a účelem použití díla, pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a vyžádat si jeho předchozí souhlas s takovýmto dodáním dodatečných služeb anebo provedením prací. Změna závazku ze smlouvy – viz čl.18.

2.9. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:

- a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
- b) balení a přepravu částí díla,
- c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
- d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
- g) vyzkoušení díla (funkčnost větrání, měření vlhkosti, atp.)
- h) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,
- i) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
- j) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,
- k) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
- l) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
- m) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla nebo celém díle (stavbě) až do dne dokončení protokolárního předání a převzetí poslední části díla Objednatelem,
- n) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavateli, zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této smlouvy,
- o) uvedení všech částí, povrchů, zařízení a součástí, dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného vyjádření správců sítí a zařízení, v případě zakrytých nebo podzemních konstrukcí, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních anebo obdobných vedení.

2.10. Výchozí údaje o místě, na kterém bude dílo prováděno.

- a. Místo stavby: Areál národní kulturní památky Státní zámek Březnice. Staveniště je určeno projektovou dokumentací.



## 2.11. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- a. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
- b. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- c. DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo dojde – li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele a případně dotčených orgánů státní správy, je – li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.
- d. DSPS bude Zhotovitelem předána Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle ustanovení odst. 9.1 této smlouvy.
- e. Případné změny, které budou vynuceny v souvislosti s odstraněním vady díla před jeho předáním Objednateli, Zhotovitel projedná s Objednatelem dopředu. Budou – li mít vynucené změny takový charakter, že jejich provedení bude vyžadovat projednání anebo schválení dalšími subjekty nebo orgány, půjdou veškeré náklady na takovou činnost k tíži Zhotovitele.
- f. Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných tištěných originálech v tištěné podobě, a v elektronické formě v níže uvedených formátech a náležitostech.

Dokumentaci skutečného provedení díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli ve formě kompletních sad, v provedení, odpovídajícím svým obsahem dokumentaci, převzatou od Objednatele, ve čtyřech vyhotoveních. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele.

Dokumentace musí být složená na formát A4, v měřítku a podrobnosti nejméně původní dokumentace, konstrukční a stavební detaily budou provedeny v měřítku a provedení podle konkrétního požadavku Objednatele. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě, ve formě zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu a zároveň ve formátu PDF. Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla včetně datace pořízení, která bude účinně zachycovat provádění díla a jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich zakrytím. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

- g. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými pro obor pozemní stavby.
- h. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.



### 3. Smluvní cena

- 3.1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, která je platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného splnění. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy.
- 3.2. Celková cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:
- a. Celková cena díla bez DPH ..... 2.570.668,- Kč
  - b. DPH (21%) ..... 539.840,- Kč
  - c. Celková cena díla včetně DPH ..... **3.110.508,- Kč**
- 3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě a v Příloze č. 1 – Součtu celkových cen z Položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací) pro každou část stavby (Veřejné toalety a Dílna)

#### Veřejné toalety:

Cena bez DPH .....	1.902.712,65 Kč
DPH.....	399.569,66 Kč
Cena včetně DPH.....	2.302.282,31 Kč

#### Dílna

Cena bez DPH .....	475.954,89 Kč
DPH .....	99.950,53 Kč
Cena včetně DPH.....	575.905,41 Kč

### 4. Platební podmínky

- 4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu (dále jen „faktura“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli k pátému dni měsíce, ve třech etapách.  
Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem Objednatele (TDS), doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.
- 4.2. K 5. prosinci 2017 bude vystavena faktura za plnění od zahájení stavby. V roce 2018 bude vystavena první faktura k 5. dubnu, na základě skutečně provedených a Objednatелеm odsouhlasených prací za období 12/2017 – 03/2018. Závěrečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků, včetně požadované dokumentace.  
Platby budou uskutečňovány na základě oboustranně podepsaného Zjišťovacího protokolu, dle ustanovení 9.4. této smlouvy nebo na základě doloženého oboustranně podepsaného, závěrečného předávacího protokolu, dle ustanovení 9.1 této smlouvy po dokončení předání a převzetí díla.  
Zhotovitel není oprávněn vystavit závěrečnou fakturu dříve, než bude dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.
- 4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:



- text :  
„Fakturujeme Vám za provedené práce podle Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/ ..... / ..... /2017 v rámci projektu č. SMVS – 134V112000393, „NPÚ, SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny“.
  - označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
  - datum vystavení,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
  - údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo,
  - údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného v čl. 1 této smlouvy
  - číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
  - označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této smlouvy
  - částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
  - vypořádání případně poskytnutých záloh,
  - sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH.
- 4.4. a) k průběžným fakturám bude přiložen:  
originál zjišťovací protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4. této smlouvy, podepsaný zástupci obou smluvních stran
- b) k závěrečné faktuře bude přiložen:  
originál předávacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.1. této smlouvy, podepsaný zástupci obou smluvních stran
- 4.5. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.
- 4.6. Adresa pro doručení faktury (příjemce) je:
- Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze,  
Sabinova 373/5,  
130 00 Praha 3**
- 4.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
- 4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou



- uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.
- 4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
  - 4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího protokolu jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.
  - 4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
  - 4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
  - 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
  - 4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst. 3.2 písm. b., této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

## 5. Lhůty plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
  - a) Předání a převzetí prostoru staveniště – nejpozději **do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. V letošním roce bude předáno staveniště a budou zahájeny přípravné a bourací práce, které mohou probíhat i za nevhodných klimatických podmínek, vzhledem k tomu, že se jedná o práce v interiérech. Zahájení stavebních prací – nejpozději **do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště** na základě odsouhlaseného harmonogramu prací.
  - b) Dokončení a předání stavby – **do 30. 4. 2018**.
  - c) Odstranění vad a nedodělků nejpozději **do 10 dnů od dokončení a předání stavby**.
- 5.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací. Harmonogram prací předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy. V případě, že Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady, je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení výhrad.
- 5.3. V odsouhlaseném harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních částí a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- 5.4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu,



nevyžádá – li si Objednatel podrobnost vyšší. V případě výhrad je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výhrad.

- 5.5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy, stanoveno jinak.
- 5.6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
- 5.7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
- 5.8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými (pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebrání řádnému užívání jako kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění.

## 6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele

- 6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní činnosti.
- 6.2. Doklad o kvalifikaci a pracovní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen, na požádání Objednatele, doložit.
- 6.3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby či areálu NKP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení díla, či jinde v areálu NKP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilé ohrozit bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu. Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 6.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, nevhodné povahy k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou





- podstatou tvoří součást památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny předepsaným způsobem.
- 6.7. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele, certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla, předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla dle odst. 6.14 této smlouvy.
  - 6.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho části, které použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně věcné a časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.
  - 6.9. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli, nebo jsou k provádění díla nezbytné.
  - 6.10. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást své smluvní povinnosti.
  - 6.11. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní správy a právními předpisy.
  - 6.12. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejich příloh, řádně přijatými dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat za Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
  - 6.13. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat relevantním normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.
  - 6.14. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení, stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 100/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokoly, certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou České republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která jsou nezbytná pro provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této smlouvy, s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.
  - 6.15. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky. Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně. Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího Správy státního zámku Březnice (kastelána) a plnit jeho operativní pokyny v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvnického provozu během provádění díla.



- 6.16. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen se prokazatelně u Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním dokumentem "Plán BOZP". Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni s těmito podmínkami, při pohybu a práci v prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.
- 6.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této oblasti dále povinen:
- a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci poddodavatelů, Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,
  - b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102, odst. 1, zákoníku práce
  - c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,
  - d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu národní kulturní památky, v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku, zvířat, životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,
  - e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
- 6.18. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 6.19. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu věci účinně a včas upozornit Objednatele.
- 6.20. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.
- 6.21. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení díla.
- 6.22. Harmonogram prací dle odst. 5.2 může být upraven na základě dohody Zhotovitele nebo Objednatele, avšak nemůže být změněn limitní (konečný) termín dokončení díla stanovený v odst. 5.1. písm.c) této smlouvy.
- 6.23. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
- 6.24. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.
- 6.25. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2., této smlouvy Zhotovitel je



- povinen zařízení staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu s odst. 21.2 uvedl do stavebního deníku.
- 6.26. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.
- 6.27. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.
- 6.28. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
- 6.29. Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce a/nebo náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této sankce.
- 6.30. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušování prací delší než 1 pracovní den.
- 6.31. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí, zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.32. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.
- 6.33. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a na dalších případných správních řízeních, se stavbou souvisejících.
- 6.34. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě panel (min. rozměrů 700 x 1000 mm) informující o stavbě s těmito údaji:
- název a logo Objednatele,
  - jméno odpovědné osoby za Objednatele,
  - název a logo Zhotovitele,
  - kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
  - jméno projektanta,
  - jméno a kontakt na technický dozor stavebníka,
  - dobu realizace stavby,
  - cenu zakázky, resp. její příslušné části,
  - větu: „Projekt je financován z rozpočtu České republiky – Ministerstva kultury“.
- 6.35. Grafický návrh velkoplošného panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli, a to nejméně 5 pracovních dnů před zadáním jeho výroby. Grafické formáty log poskytne Objednatel Zhotoviteli bezprostředně po podpisu této smlouvy.

## 7. Pojištění Zhotovitele a díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:
- způsobené provozní činností,
  - způsobené vadným výrobkem,
  - vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,



- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
  - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
  - f) vůči třetí osobě.
- 7.2. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 7.1, musí činit minimálně 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých).
- 7.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 7.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, spojených s pojistnou událostí.
- 7.5. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 7.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
- 7.7. Doklady o pojištění díla dle odst. 7.1 je povinen Zhotovitel předložit Objednateli nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v kopii a tyto doklady jsou přílohou č. 4 této smlouvy.

## 8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Při provádění prací nebude narušen provoz areálu Státního zámku Březnice.
- 8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru objednatel (stavebníka), (dále TDS). Technický dozor nesmí pro Objednatele provádět Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.
- 8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot a pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je – li vyžadován příslušnými předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 této smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.
- 8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP – a to tak, že nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvníkový provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu a ochranu areálu.
- 8.6. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich provedení, použité materiály, rozsah anebo kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci, ze které bude způsob provedení patrný včas, obvykle nejméně 3 pracovní dny před provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e-mailem) vyzvat k jejich kontrole TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS nebo oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 8.7. Provádění díla se bude řídit termíny a harmonogramem dle čl. 5 této smlouvy, nedohodnou – li se smluvní strany v odůvodněných případech jinak.
- 8.8. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou dokumentací, rozhodnutími orgánu státní správy nebo obecně závaznými právními předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností



Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, sjednává se, že se jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.

- 8.9. Objednatel se zavazuje předat před započítím díla Zhotoviteli dokumentaci, související s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.
- 8.10. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- 8.11. TDS je oprávněn:
- a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla,
  - b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků a průběžně odebírat II. kopii ze stavebního deníku,
  - c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, příp. stavebního povolení, rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče, státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace díla,
  - d) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí, nebo pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč, stanovenou zvláštními předpisy a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku,
  - e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek, odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů
  - f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení sjednaných termínů,
  - g) sledovat, zda Zhotovitel a jeho poddodavatelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
  - h) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
  - i) protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
  - j) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejich součástí. Svým podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost podkladů.
  - k) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání díla Objednateli
  - l) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech dokladů a dokumentace o provedení díla.



## 9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíše Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:
- a) musí být dokončeny veškeré stavební práce podle této smlouvy,
  - b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz a údržbu díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
  - c) musí být splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,
  - d) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení,
  - e) musí být předáno vyčištěné staveniště,
- 9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.1.
- 9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
- 9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a zástupcem Objednatele (TDS) bude za každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v příslušném měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

## 10. Zabezpečení jakosti

- 10.1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti, sjednané touto smlouvou a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu techniky a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době zadání díla. Výjimku mohou tvořit dodávky anebo technologie, tvořící památkovou hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány.
- 10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení smluvní povinnosti.

## 11. Řízení stavby, Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou



- č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
  - 11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
  - 11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii pověřený zástupce Objednatele (TDS).
  - 11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit záznamy.
  - 11.6. Zástupce Objednatele, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
  - 11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
  - 11.8. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
    - a) oprávnění zástupci Objednatele,
    - b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
    - c) osoba vykonávající stavební dozor,
    - d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
    - e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
    - f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
    - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
    - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
    - i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
  - 11.9. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
  - 11.10. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
  - 11.11. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
  - 11.12. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
  - 11.13. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
  - 11.14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
  - 11.15. Zástupce Objednatele (TDS) je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním.
  - 11.16. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní správy.



- 11.17. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
- 11.18. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- 11.19. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.20. Technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 11.21. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený archeolog.
- 11.22. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.
- 11.23. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené právními předpisy.
- 11.24. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 11.25. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:
  - a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
  - b) Provádět předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
  - c) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám projektu, materiálu a dodávek
  - d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
  - e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.
  - f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatřeních

## **12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota**

- 12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání Zhotovitel.
- 12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.





- 12.3. Objednatel má právo použít výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho poddodavateli.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

### 13. Odpovědnost za vady, záruky

- 13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými předpisy.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle této smlouvy Objednatel, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatel dle odst. 9.1.
- 13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky Objednatele:
  - a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatel podle povahy vady, nebo
  - b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo
  - c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli v důsledku vady.
- 13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatel, může Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatel spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.
- 13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.



- 13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.
- 13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.

## 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:
  - a. pro případ nedodržení termínu dokončení díla podle čl. 5 smlouvy (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst. 3.2. dle této smlouvy za každý den prodlení;
  - b. pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody;
  - c. pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den 10.000 Kč;
  - d. pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý započatý den 10.000 Kč;
  - e. pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a uznaných za každý započatý den 10.000 Kč;
  - f. V případě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky pomocí jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem, 20.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
  - g. pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky, 10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
  - h. za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
- 14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.
- 14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
- 14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.



- 14.7. Povinná smluvní strana je povinna, nebude-li možné uhradit pokutu formou slevy z ceny díla, uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.

## 15. Náhrada škody

- 15.1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu Zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a nezahrnuje ušlý zisk.
- 15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný zčásti či zcela Objednatel.

## 16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

- 16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, kterým je, zejména:
- a) převod závazků Zhotovitele, povinností nebo práv plynoucích z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,
  - b) když práce provedené Zhotovitelem, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v dohodnutém termínu,
  - c) když došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu vinou Zhotovitele o více než 10 pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci nenapravit v dohodnutém termínu,
  - d) když Zhotovitel opakovaně nebo zvláště hrubým způsobem porušuje v místě plnění nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednal-li způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním dle této smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,
  - e) pokud součet smluvních pokut dosáhne výše 20% celkové smluvní ceny dle odst.3.2,
  - f) když Zhotovitel opakovaně nedodrží technologické postupy vyplývající z platných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
  - g) když Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů.
- 16.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět, pokud:
- a) na majetek druhé smluvní strany byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,



- b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé strany,
- c) druhá strana vstoupí do likvidace.

Vznik kterékoliv z těchto skutečností je každá smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana dozvěděla o vzniku těchto skutečností.

16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli způsobené škody.

16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.

V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.

16.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď ze smlouvy z vlastního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli zaplatí:

- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem, předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem,
- b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.

Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po obdržení oznámení neprodleně:

- a) zastaví provádění díla,
- b) ukončí všechny poddavatelské smlouvy vážící se k dílu,
- c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.

16.6. Za den odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.

16.7. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva na náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných



- pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti smlouvy nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.
- 16.8. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

## 17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály, které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu odpovědného zástupce Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně Objednateli.
- 17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
- 17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
- 17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená ustanovení analogicky.
- 17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.
- 17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

## 18. Změna závazku ze smlouvy

- 18.1. V případě vzniku změn závazku ze smlouvy bude Objednatel vždy postupovat v souladu ZZVZ č.134/2016 Sb.

## 19. Řešení sporů

- 19.1. Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní straně.
- 19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1. smlouvy Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit, může jedna nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl



řešen obecným soudem podle práva České republiky. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu po právní moci respektovat.

## 20. Sdělení

- 20.1. Veškerá sdělení budou zasílána doporučeným dopisem nebo datovou schránkou na adresu Zhotovitele uvedenou v ustanovení v článku 1. této smlouvy a na adresu Objednatele uvedenou v odst. 4.6. této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

## 21. Ostatní ustanovení smlouvy

- 21.1. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách.  
Podobně v případě, že zhotovitel bude chtít tým restaurátorů rozšířit, či některého z restaurátorů uvedeného v příloze č. 5 této smlouvy nahradit, je povinen předložit zadavateli doklady prokazující splnění odborné způsobilosti nových restaurátorů v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami
- 21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy
- 21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 21.4. Nejpozději v den podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.
- 21.5. Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.
- 21.6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
- 21.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 21.8. Pokud Zhotovitel neupozornil písemně Objednatele na nedostatky v předkládaných podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla.
- 21.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
- 21.10. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.




- 21.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu se ZZVZ č. 134/2016 Sb. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 21.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)  
Příloha č. 2: Oprávněné osoby Objednatele  
Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele  
Příloha č. 4: Pojistná smlouva  
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací (pokud jsou)


V Praze dne 30. 10. 2017



Ústí nad Labem dne 1. 11. 2017



Za Zhotovitele





**PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)**

---



# KRYCÍ LIST

## Zakázka

Zakázka	SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice, oprava dílny na zámku Březnice
---------	--

## Verze

Popis	
Komentář	

## Firmy

LT-BAU s.r.o.

Typ Firmy	
-----------	--

## Uživatelé

Zpracovatel	
-------------	--

Zakázka:

**SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice, oprava dílny na zámku Březnice**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Oprava veřejných toalet na zámku Březnice</b>	<b>1 902 713</b>		<b>399 570</b>	<b>2 302 282</b>
<b>Oprava dílny na zámku Březnice</b>	<b>475 955</b>		<b>99 951</b>	<b>575 905</b>
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>192 000</b>		<b>40 320</b>	<b>232 320</b>
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>	<b>50 000</b>			
Dokumentace výrobní (díleňská)	15 000,00			
Dokumentace skutečného provedení stavby	35 000,00			
<b>V03: Zařízení staveniště</b>	<b>47 000</b>			
Zařízení staveniště - Rozsah ZS - související přípravné práce, vybavení staveniště chemické WC..., připojení na inženýrské sítě, zabezpečení	45 000,00			
Informační tabule na staveništi - rozměr 700x1000mm	2 000,00			
<b>V04: Inženýrská činnost</b>	<b>55 000</b>			
Koordinátor BOZP na staveništi	15 000,00			
Plán BOZP na staveništi	5 000,00			
Kompletační a koordinační činnost	35 000,00			
<b>V07: Provozní vlivy</b>	<b>5 000</b>			
<b>V09: Ostatní náklady- práce na památkovém objektu</b>	<b>35 000</b>			
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 570 668</b>			
<b>DPH</b>	<b>539 840</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 110 508</b>	<b>CZK</b>		

Zakázka:

**SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Oprava veřejných toalet na zámku Březnice	1902712,65	31,9	295 689	1 703 734
001: Zemní práce	1632,00		343	1 975
002: Základy	9078,00	2,3	1 906	10 984
003: Svislé konstrukce	52609,00	7,2	11 048	63 657
004: Vodorovné konstrukce	7088,66	1,2	1 489	8 577
005: Komunikace	6160,00		1 294	7 454
006: Úpravy povrchu	108371,10	10,6	22 758	131 129
009: Ostatní konstrukce a práce	460648,28	0,0	96 736	557 384
021: Silnoproud	256309,85			
024: Vzduchotechnika	34756,00			
099: Přesun hmot HSV	9641,65		2 025	11 666
711: Izolace proti vodě	49857,19	8,6	10 470	60 327
720: Zdravotní technika	203602,00			60 327
766: Konstrukce truhlářské	184300,00		38 703	223 003
767: Konstrukce zámečnické	357700,00		75 117	432 817
771: Podlahy z dlaždic	131982,33	1,9	27 716	159 699
781: Obklady keramické	14004,80	0,0	2 941	16 946
784: Malby	14971,80	0,1	3 144	18 116
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 902 713</b>			
<b>DPH</b>	<b>399 570</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 302 282</b>	<b>CZK</b>		

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Komentář
<b>Oprava veřejných toalet na zámku Březnice</b>						<b>1902712,65</b>		<b>31,9</b>		<b>78,3</b>	
<b>001: Zemní práce</b>						<b>1632,00</b>		-		-	
1.	133201101	Hloubení šachet - hornina 3, množství do 100 m3 / vč.odvozu a uložení	m3	1,02	1 600,00	1632,00		-		-	
<b>002: Základy</b>						<b>9078,00</b>		<b>2,3</b>		-	
2.	275313611	Základové patky z betonu - třída C 16/20	m3	1,02	8 900,00	9078,00	2,25634	2,3		-	
<b>003: Svazlé konstrukce</b>						<b>62609,00</b>		<b>7,2</b>		-	
3.	311231127	Zdivo z cihel pálených plných dl. 290 mm - P20 až P25, na suchou maltovou směs 10 MPa	m3	1,22	6 000,00	7320,00	1,66270	2,0		-	
4.	311271126	Zdivo z cihel a tvárcí betonových dl. 290 mm - cihla, 290×140×65 mm, malta MC-5 nebo MC-10	m3	0,05	8 000,00	400,00	2,26180	0,1		-	
5.	317168111	Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 100 cm	kus	2,0	350,00	700,00	0,01726	0,0		-	
6.	317168112	Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 125 cm	kus	1,0	390,00	390,00	0,02198	0,0		-	
7.	317168122	Překlad POROTHERM plochý - šířka 145 mm, délka 125 cm	kus	1,0	415,00	415,00	0,02488	0,0		-	
8.	342248112	Příčky z tvárcí POROTHERM PD - značka 11,5 P+D, tl. zdiva 11,5 cm	m2	37,2	990,00	36828,00		0,11669		4,3	
9.	342248113	Příčky z tvárcí POROTHERM PD - značka 14 P+D, tl. zdiva 14 cm	m2	4,4	1 490,00	6556,00	0,14340	0,6		-	
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>						<b>7088,66</b>		<b>1,2</b>		-	
10.	417321414	Beton ztužujících pásů a věnců, železový (bez výztuže) - třída C 20/25	m3	0,262	3 900,00	1023,36	2,45340	0,6		-	
11.	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - zařízení	m2	3,74	350,00	1309,00	0,00519	0,0		-	
12.	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - odstranění	m2	3,74	50,00	187,00		-		-	
13.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců - ocel 10 505	t	0,049	35 000,00	1701,00	1,05256	0,1		-	
14.	434191452	Osazování kamenných schodišťových stupňů do připravených otvorů - oboustranně zazděný, rovný i kosý, pemrlovaný nebo jiný	m	4,5	600,00	2700,00	0,03863	0,2		-	
15.	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 - kamenivo drcené - tloušťka od 30 do 100 mm, / frakce 2-4	m2	0,85	99,00	84,15	0,16192	0,1		-	
16.	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 - kamenivo drcené - tloušťka od 30 do 100 mm, štěrkopísek / frakce 8-16	m2	0,85	99,00	84,15	0,16192	0,1		-	
<b>005: Komunikace</b>						<b>6160,00</b>		-		-	
17.		Doplnění a oprava dlažby z valounů (100-200mm) do pískového lože - vč.podkladních vrstev	m2	3,08	2 000,00	6160,00		-		-	
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>108371,10</b>		<b>10,6</b>		<b>4,8</b>	
18.		Vnitřní omítka stěn vápenná , v podlaží i ve schodišti - omítka štuková	m2	82,5	385,00	31762,50	0,04766	3,9		-	
19.		Nátěr vnější omítky stěn, včetně podkladního pačkování, - dvojnásobný, vápenná barva dle barvy soklu	m2	0,3	150,00	45,00	0,00468	0,0		-	
20.		Vnitřní omítka stěn vápenná , stěn - hašené vápno	m2	104,1	199,00	20715,90	0,04766	5,0		-	
21.	006001	Napojení nových a původních omítek	m	44,3	150,00	6645,00		-		-	
22.	006002	Skrytá zárubeň - 600/2000	kus	1,0	3 000,00	3000,00		-		-	
23.	611325122	Omítka vápenocementová nebo vápenná štuková rýh ve stropech - šířka rýhy přes 150 do 300 mm / klenby	m2	3,34	450,00	1503,00	0,04153	0,1		-	
24.	612311101	Odsolení zdiva - omítka vápenná hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních ploch nanášená ručně - odlučení omítky vápenné / jeden cyklus	m2	104,1	400,00	41640,00	0,01470	1,5	0,04600	4,8	
25.	622321121	Omítka vápenocementová hladká jednovrstvá vnějších ploch nanášená ručně do 15 mm - stěna	m2	0,3	199,00	59,70	0,02310	0,0		-	
26.	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků, dodatečně, s vybetonováním prahu - plocha do 2,5 m2	kus	1,0	3 000,00	3000,00	0,04634	0,0		-	
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>460648,28</b>		<b>0,0</b>		<b>73,2</b>	
27.		Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	78,319	800,00	62654,94		-		-	
28.		Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	78,319	250,00	19579,67		-		-	

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Komentář
29.	009001	Stavební průzkum - parapet, komínový průduch, omítka na klenbách pod bouranými příčkami	kus	1,0	40 000,00	40000,00		-		-	
30.	009002	Zdokumentování dlažby	kus	1,0	15 000,00	15000,00		-		-	
31.	009003	Rozebrání a zpětná pokládka dlažby popř. šterkový zásyp - POKLAD - ŠTĚRK 150mm, kladecí vrstva 40mm	kus	1,0	10 000,00	10000,00		-		-	
32.	009004	Otryskání kamenných stupňů	kus	3,0	1 000,00	3000,00		-		-	
33.	953312112	Vložky svislé do dilatačních spár mírelon 5 mm	m2	13,0	150,00	1950,00	0,00048	0,0		-	
34.	962031133	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdívo z cihel pálených, tl. do 160 mm	m2	90,6	600,00	54360,00		-	0,26100	23,6	
35.	963023711	Vybourání kamenných schodišťových stupňů, oblých, rovných nebo kosých - ze zdi cihelné, zazdění jednostranné	m	4,5	200,00	900,00		-	0,33800	1,5	
36.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m2	m3	9,798	4 000,00	39192,00		-	2,20000	21,6	
37.	965081223	Bourání dlažeb z dlaždic nebo xylolitu - keramické nebo xylolitové, tloušťka přes 10 mm, plocha přes 1 m2	m2	65,32	200,00	13064,00		-	0,05700	3,7	
38.	965082933	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2	m3	11,758	990,00	11640,02		-	1,40000	16,5	
39.	968062455	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2	m2	4,0	400,00	1600,00		-	0,08800	0,4	
40.	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2	m2	15,4	150,00	2310,00		-	0,07600	1,2	
41.	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 % / stávající zasolené omítky	m2	104,1	185,00	19258,50		-	0,04600	4,8	
42.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost do 1 km	t	78,319	800,00	62654,94		-		-	
43.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	708,822	45,00	31896,99		-		-	
44.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t	78,319	600,00	46991,21		-		-	
45.	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	65,32	300,00	19596,00	0,00013	0,0		-	
46.	009005	Oprava výtahové šachty pod úrovní stávající podlahy	kus	1,0	5 000,00	5000,00		-		-	

**021: Silnoproud**

**C21M - Elektromontáže**

**256309,85**

**65035,00**

47.	210010005	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=36mm (PO)	m	200,0	25	5000,00		-		-	
48.	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	ks	13,0	15	195,00		-		-	
49.	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	3,0	85	255,00		-		-	
50.	210110005	spínač PIR	ks	3,0	115	345,00		-		-	
51.	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	5,0	200	1000,00		-		-	
52.	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	2,0	200	400,00		-		-	
53.	210190004	přímotopný panel - design sklo	ks	3,0	500	1500,00		-		-	
54.	210190006	mont.oceloplech.rozvodnic	ks	1,0	1 500	1500,00		-		-	
55.	210800106	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	330,0	29	9570,00		-		-	
56.	210800113	CYKY 4Bx10 mm2 750V (PO)	m	60,0	65	3900,00		-		-	
57.	210800115	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	210,0	34	7140,00		-		-	
58.	210800115	CYKY 7Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	210,0	44	9240,00		-		-	
59.	210800117	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO)	m	10,0	89	890,00		-		-	
60.	215201214	svítidlo - S1	ks	11,0	250	2750,00		-		-	
61.	215201214	svítidlo - S2	ks	2,0	250	500,00		-		-	
62.	215201214	svítidlo - S3	ks	16,0	250	4000,00		-		-	
63.	215201214	svítidlo - S4	ks	1,0	250	250,00		-		-	
64.	215201214	svítidlo - S5	ks	1,0	250	250,00		-		-	
65.	215201214	svítidlo - S6	ks	2,0	250	500,00		-		-	
66.	215201214	svítidlo - S7	ks	5,0	250	1250,00		-		-	
67.	210800118	signálový a napájení CCTV	m	400,0	29	11600,00		-		-	
68.	210800119	programování systému CCTV	ks	1,0	3 000	3000,00		-		-	
		<b>C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy</b>				<b>6515,00</b>					
69.	97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	13,0	55	715,00		-		-	
70.	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	200,0	29	5800,00		-		-	
		<b>Výchozí revize elektro</b>				<b>15000,00</b>					

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Komentář
71.	320410003	Celk. prohl. el. zar. a vyhot. rev. zpr. do 500 lts. mont.	ks	1,0	15 000	15000,00		-		-	
		<b>Materiály</b>				<b>161382,05</b>					
72.	00204	tlouška ohebná instal. PVC 2336 R=36mm	m	200,0	15	3000,00		-		-	
73.	00302	krabice KO 68	ks	13,0	15	195,00		-		-	
74.	00700	spínač kolébkový desing sklo	ks	3,0	500	1500,00		-		-	
75.	00704	spínač PIR	ks	4,0	350	1400,00		-		-	
76.	00724	prostorový termostat vč. příjímače	ks	3,0	4 500	13500,00		-		-	
77.	00746	rozvaděč RW + UPS	ks	1,0	1 900	1900,00		-		-	
78.	00766	zásuvka design sklo	ks	5,0	500	2500,00		-		-	
79.	00766	zásuvka 230V/16A velkoplošná	ks	2,0	890	1780,00		-		-	
80.	02944	CYKY 4Bx10mm2	m	60,0	25	1500,00		-		-	
81.	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	m	210,0	39	8190,00		-		-	
82.	02960	CYKY 7Cx1.5mm2	m	210,0	49	10290,00		-		-	
83.	02962	CYKY 5Cx6mm2	m	10,0	115	1150,00		-		-	
84.	32222	svítidlo - S1	ks	11,0	1 800	19800,00		-		-	
85.	32222	svítidlo - S2	ks	2,0	1 850	3700,00		-		-	
86.	32222	svítidlo - S3	ks	16,0	1 850	29600,00		-		-	
87.	32222	svítidlo - S4	ks	1,0	2 500	2500,00		-		-	
88.	32222	svítidlo - S5	ks	1,0	2 650	2650,00		-		-	
89.	32222	svítidlo - S6	ks	2,0	2 700	5400,00		-		-	
90.	32222	svítidlo - S7	ks	5,0	2 750	13750,00		-		-	
91.	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	16,45	29	477,05		-		-	
92.	00725	sálavý panel 1 - sklo	ks	2,0	5 000	10000,00		-		-	
93.	00726	sálavý panel 2 - sklo	ks	1,0	5 000	5000,00		-		-	
94.	02965	kamera vč. zdroje	ks	2,0	5 000	10000,00		-		-	
95.	02967	signálový a napájení CCTV	m	400,0	29	11600,00		-		-	
		<b>Podružný materiál</b>	%	2,7	100000,00	2807,80		-		-	
		<b>Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu</b>	%	5,5	100000,00	5570,00		-		-	
		<b>024: Vzduchotechnika</b>				<b>34756,00</b>		-		-	
96.		Potrubí kruhové plastové z PVC nebo PP těsné	bm	2,0	198,00	396,00		-		-	
97.		Potrubí čtyřhranné (120°70) plastové z PVC nebo PP těsné vč. 20% tvarovek	bm	24,0	390,00	9360,00		-		-	
98.		Stavební průzkum využívaných konstrukcí	hod	8,0	600,00	4800,00		-		-	
99.		Drobný montážní materiál (spojky, uchytý, páska, konzoly,...)	kg	30,0	50,00	1500,00		-		-	
100.		Montáž rozvodů a zařízení	hod	25,0	300,00	7500,00		-		-	
101.		Koordinace profesí	hod	2,0	500,00	1000,00		-		-	
102.		Zhotovení dokumentace výrobní a dokumentace skutečného provedení VZT	hod	9,0	300,00	2700,00		-		-	
103.		Ostatní položky - záruky, servis,...	ks	1,0	5 000,00	5000,00		-		-	
104.		Přesun hmot do výše 6 metrů	ks	1,0	500,00	500,00		-		-	
105.		Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř. materiál, dopravné	ks	1,0	2 000,00	2000,00		-		-	
		<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>9641,65</b>		-		-	
106.	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	19,283	500,00	9641,65		-		-	
		<b>711: Izolace proti vodě</b>				<b>49857,19</b>		<b>8,6</b>		-	
107.		Textilie ochranná Izochran - SI 40/35, LxBxH 4000x2000x3,5+0,5 mm	m2	67,28	45,00	3027,58	0,00035	0,0		-	
108.	711211112	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu typ Iglú - plastový segment, zalitý betonem, bet. deska tl. 60 mm, s armovací sítí, výška segmentu 80 mm	m2	1,925	450,00	866,25	0,12324	0,2		-	
109.	711211113	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu typ Iglú - plastový segment, zalitý betonem, bet. deska tl. 60 mm, s armovací sítí, výška segmentu 120 mm	m2	63,395	600,00	38037,00	0,13221	8,4		-	
110.	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textilie podkladní, plocha vodorovná	m2	85,32	98,00	8401,36		-		-	
111.	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	3,05	500,00	1525,00		-		-	
		<b>720: Zdravotní technika</b>				<b>203602,00</b>		-		-	
112.	091704030	Výkopové práce+zásyp rýh pro vnitřní kanalizaci	m	26,000	250,00	6500,00		-		-	

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Komentář
113.	091704045	Připomocné práce - vnitřní kanalizace	kus	1,000	1 500,00	1500,00					
114.	721140806	Demontáž stávajícího kanal. potrubí (viditelné) včetně likvidace	hod	16,000	300,00	4800,00					
115.	721173401	Potrubí plastové KG Systém DN 100 (SN 4)	m	15,000	250,00	3750,00					
116.	721173403	Potrubí plastové KG Systém DN 150 (SN 8)	m	20,000	350,00	7000,00					
117.	286115300	Přechod KT/PVC 200	kus	1,000	290,00	290,00					
118.	286116100	Čistící kus KG Systém DN 200	kus	1,000	500,00	500,00					
119.	721174028	Ochrana odpadního potrubí-tep. izolace z polyetylénu DN 100	m	3,000	45,00	135,00					
120.	721174041	Potrubí odpadní plast. HT Systém DN 32-1000 mm	m	2,000	150,00	300,00					
121.	721174043	Potrubí odpadní plast. HT Systém DN 40-50-1000 mm	m	6,000	160,00	960,00					
122.	721174045	Potrubí odpadní plast. HT Systém DN 110-1000 mm	m	5,000	180,00	900,00					
123.	286156030	Čistící kus HT Systém DN 100	kus	1,000	400,00	400,00					
124.	721211421	Podlahová vpust' DN 50 se zápach. uzávěr. fungující i bez vody (ref.v.HL 310NPr)	kus	1,000	300,00	300,00					
125.	721290111	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	35,000	45,00	1575,00					
126.	998721102	Vnitřní kanalizace přesun hmot výš. 12 m	%	0,060	5 000,00	300,00					
127.	562312500	Přívzdušňovací ventil DN 100 (ref.v.HL900N)	kus	1,000	400,00	400,00					
128.	AALALCAPZ 1 1150	Nerez. podlahový žlab dl.1150 mm+nerez rošt matný (ref.v.ALCAPLAST APZ1-1150+rošt LINE-1150)	ks	1,000	5 000,00	5000,00					
129.	HUL136.3	Vodní zápach. uzávěrka DN 32 s předávnou mechan. záp. uzávěrkou (např.HL 136N)	ks	2,000	800,00	1600,00					
130.	091704040	Připomocné práce - vnitřní vodovod	kus	1,000	500,00	500,00					
131.	722170899	Demontáž sláv. potrubí a hmot vnitř. vodovodu včetně likvidace	hod	13,000	300,00	3900,00					
132.	722174002	Potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 20x2,3 mm	m	24,000	189,00	4536,00					
133.	722174003	Potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 25x2,8 mm	m	16,000	249,00	3984,00					
134.	722174004	Potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 32x3,6 mm	m	4,000	349,00	1396,00					
135.	722181211	Tep. izolace potrubí 22/13 (např. TUBOLIT DG)	m	10,000	45,00	450,00					
136.	722181212	Tep. izolace potrubí 22/5 (např. TUBOLIT DG)	m	14,000	48,00	672,00					
137.	722181231	Tep. izolace potrubí 28/5 (např. TUBOLIT DG)	m	16,000	49,00	784,00					
138.	722181232	Tep. izolace potrubí 35/5 (např. TUBOLIT DG)	m	4,000	55,00	220,00					
139.	722190401	Nástěnka G1/2"	kus	8,000	115,00	920,00					
140.	722224115	Výtokový ventil s přípoj. na hadici DN 15	kus	1,000	185,00	185,00					
141.	722232043	Ventil kulový uzavírací DN 15	kus	6,000	215,00	1290,00					
142.	722290226	Tlaková zkouška potrubí-plast	m	44,000	45,00	1980,00					
143.	998722102	Vodovod vnitřní přesun hmot-výš. 20,0 m	%	0,140	5 000,00	700,00					
144.	725122814	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (vyjma 2 ks pisořů)	hod	15,000	300,00	4500,00					
145.	725119123	MT klozetových mís závěsných včetně závěsného systému	kus	5,000	500,00	2500,00					
146.	642360610	Klozet závěsný 35x45 cm-barva bílá (např. GSI NORM WC)	kus	5,000	4 000,00	20000,00					
147.	551673990	Klozetové sedátko s poklopem, duroplast-barva bílá, antibakteriální (např. GSI NORM Soft Close)	kus	5,000	500,00	2500,00					
148.	725129103	MT urinálů včetně závěsného systému	kus	2,000	3 000,00	6000,00					
149.	725219104	MT dvojumyvadel se síf. včetně závěsného systému	kus	2,000	3 000,00	6000,00					
150.	552311900	Dvojumyvadlo keramické-barva bílá, 125x50 cm, uzávěr výpustí (např.Sapho-GSI NORM)	kus	2,000	8 000,00	16000,00					
151.	551668340	Umyvadlový sifon nerez (např.Sapho MINIMAL MIO36)	kus	4,000	4 000,00	16000,00					
152.	725339111	MT závěsných výlevků	kus	1,000	1 500,00	1500,00					

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Komentář
153.	642711010	Výlevka nerez, závěsná včetně mířky, odtok DN 50 (např. Franke BS302)	kus	1,000	3 000,00	3000,00					
154.	725531103	El. zásobník TV-tlakový, horní instalace-objem 15 litrů (ref.v.Ariston-ANDRIS LUX ECO 15)	kus	1,000	5 000,00	5000,00					
155.	725535211	Pojistný ventil se zpětnou klapkou DN 15 - 6 barů	kus	2,000	500,00	1000,00					
156.	725813112	Pračkový ventil se zp. klap.	kus	1,000	185,00	185,00					
157.	551618370	<i>Pračkový sifon pod omítku</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>					
158.	725821322	Bat. nad výlevku-páková nástěnná-rozteč 150 mm-chrom (např.NOVASERVIS FERRO Smile)	kus	1,000	2 000,00	2000,00					
159.	725822655	Termostatický směšovací ventil DN 15 (2x zpětný ventil součást výrobku)	kus	2,000	2 000,00	4000,00					
160.	725821342	Bat. umyvadl.bezdotyková na zeď-nerez včetně osoušeče rukou (např.Dyson Airblade Tap AB11)	kus	4,000	3 000,00	12000,00					
161.	998725101	Zařizovací předměty přesun hmot	%	0,006	5 000,00	30,00					
162.	726111031	Závěsný systém pro umyvadlo do lehké stěny (např. Geberit Duofix)	kus	4,000	3 000,00	12000,00					
163.	551473450	<i>Příčný nosný prvek pro uchycení závěs. systému umyvadla (např.Geberit DuofixBasic)</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>500,00</i>	<i>3000,00</i>					
164.	726111034	Závěsný systém pro WC do příčky (např. Geberit Duofix)	kus	5,000	4 000,00	20000,00					
165.	551473500	<i>Ovládací tlačítko pro záv. systém WC-tesklý chrom (např. Geberit-Sigma 10)</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>500,00</i>	<i>2500,00</i>					
166.	726111036	Závěsný systém pro pisoár do lehké stěny (např.Geberit Duofix Universal)	kus	2,000	3 000,00	6000,00					
167.											
168.		<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>184300,00</b>		-		<b>0,3</b>	
169.	766001	D+m dřevěné dveře plné,kazetové do dřevěné obložkové profilované zárubně - 900/2000 - označ 1/P	kus	1,0	22 000,00	22000,00		-		-	
170.	766002	D+m dřevěné dveře plné,kazetové do dřevěné obložkové profilované zárubně - 900/2000 - označ 2/P	kus	1,0	22 000,00	22000,00		-		-	
171.	766003	D+m dřevěné dveře plné,kazetové do dřevěné obložkové profilované zárubně - 800/2000 - označ 3/P	kus	1,0	20 000,00	20000,00		-		-	
172.	766004	D+m dřevěné dveře plné,kazetové do dřevěné obložkové profilované zárubně - 800/2000 - označ 4/P	kus	1,0	18 000,00	18000,00		-		-	
173.	766005	D+m dřevěné dveře plné,jednokřídlé,do skryté zárubně - 600/2000 - označ 5/P	kus	1,0	8 000,00	8000,00		-		-	
174.	766006	Původní dveře vč.původní zárubně s deštěním - úpravy - 950/2000 - označ 6/P	kus	1,0	6 000,00	6000,00		-		-	
175.	766007	D+m nadsvětlík - sklo float - 6700/1070 / vč.ocelových prvků - označ 8	kus	1,0	18 000,00	18000,00		-		-	
176.	766008	D+m nadsvětlík - sklo float - 2280/1070 / vč.ocelových prvků - označ 9	kus	1,0	12 000,00	12000,00		-		-	
177.	766009	D+m nadsvětlík - sklo float - 2065/1200 / vč.ocelových prvků - označ 10	kus	1,0	12 000,00	12000,00		-		-	
178.	766010	Demontáž kazetových dveří vč. zárubní - uložení do depozitu	kus	1,0	500,00	500,00		-		-	
179.	766011	D+m dřevěný poklop do dřevěného rámu - 800/800 - označ.T/1	kus	1,0	4 000,00	4000,00		-		-	
180.	766012	D+m dřevěný práh s fazetou - 985/245 - označ.T/2	kus	1,0	400,00	400,00		-		-	
181.	766013	D+m dřevěný regál policový - 850/1800 - označ.T/3	kus	1,0	6 000,00	6000,00		-		-	
182.	766014	D+m dřevěný regál policový - 750/1500 - označ.T/4	kus	2,0	5 000,00	10000,00		-		-	
183.	766015	D+m dřevěná lavička - dubový masiv - 1450/480 výška 910 - označ.T/5	kus	1,0	18 000,00	18000,00		-		-	
184.	766016	D+m dveřní zarážka - 27/27/30 - označ.T/6	kus	1,0	500,00	500,00		-		-	
185.	766017	D+m dřevěný práh - 275/950 / označ. T/7	kus	1,0	400,00	400,00		-		-	
186.	766691914	Vvážení nebo zavážení křidel - dřevěných dveří, plocha do 2 m2	kus	13,0	500,00	6500,00		-	0,02400	0,3	
		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>357700,00</b>		-		-	
187.	767001	D+m Z/6, Z/7 WC 3kabina (523+1*90+3D)/200cm	kus	1,0	89 000,00	89000,00		-		-	
188.	767002	D+m Z/8, Z/9 WC 2kabina (183,5+1*157,5+2D)/200cm	kus	1,0	49 000,00	49000,00		-		-	
189.	767003	D+m Z/10 dělicí příčka (221+1D)/200cm	kus	1,0	40 000,00	40000,00		-		-	
190.	767004	D+m Z/11 provětrávaný obklad 371/200cm	kus	1,0	14 000,00	14000,00		-		-	
191.	767005	D+m Z/12 provětrávaný obklad 157,5/200cm	kus	1,0	8 000,00	8000,00		-		-	
192.	767006	D+m Z/13 provětrávaný obklad 311/200cm	kus	1,0	10 000,00	10000,00		-		-	
193.	767007	D+m Z/14 provětrávaný obklad 155/200cm	kus	1,0	8 000,00	8000,00		-		-	
194.	767008	D+m Z/15 provětrávaný obklad 91/200cm	kus	1,0	7 000,00	7000,00		-		-	
195.	767009	D+m Z/16 provětrávaný obklad 309/146,5cm	kus	1,0	9 500,00	9500,00		-		-	
196.	767010	D+m Z/17 provětrávaný obklad 157,5/200cm	kus	1,0	8 000,00	8000,00		-		-	



Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Komentář
197.	767011	D+m Z/18 provětrávaný obklad 171/200cm	kus	1,0	8 600,00	8600,00		-		-	
198.	767012	D+m Z/19 provětrávaný obklad 60/200cm	kus	1,0	7 000,00	7000,00		-		-	
199.	767013	D+m Z/20 písková příčka 45/86,5cm	kus	1,0	4 000,00	4000,00		-		-	
200.	767014	D+m prvek 7 dvoukřídle dveře 215/350cm	kus	1,0	25 000,00	25000,00		-		-	
201.	767015	D+m zábradlí vstupní schodiště - délka 3400 - označ.Z1	kus	2,0	5 000,00	10000,00		-		-	
202.	767016	D+m větrací mřížka stěnová - 186/186 - označ.Z2	kus	2,0	800,00	1600,00		-		-	
203.	767017	D+m rošt s rámečkem - 200/200 - označ.Z3	kus	2,0	600,00	1200,00		-		-	
204.	767018	D+m obklad - zrcadlo s broušenou hranou - 560/3400 - označ.Z4	kus	1,0	6 000,00	6000,00		-		-	
205.	767019	D+m obklad - zrcadlo s broušenou hranou - 1030/3510 - označ.Z5	kus	1,0	8 000,00	8000,00		-		-	
206.	767020	D+m dávkovač tekutého mýdla - 100/110/320 - označ.Z21	kus	4,0	500,00	2000,00		-		-	
207.	767021	D+m přebalovací pult sklopný vertikální - 550/900/140 - označ.Z22	kus	1,0	8 000,00	8000,00		-		-	
208.	767022	D+m WC štětka válcová malá - v=340 d=90 - označ.Z23	kus	5,0	1 000,00	5000,00		-		-	
209.	767023	D+m držák toaletního papíru - d=270 - označ.Z24	kus	5,0	1 000,00	5000,00		-		-	
210.	767024	D+m háček - d=16x30 - označ.Z25	kus	5,0	300,00	1500,00		-		-	
211.	767025	D+m odpadkový koš - 110/225/260 - označ.Z26	kus	5,0	1 000,00	5000,00		-		-	
212.	767026	D+m zásobník na hygienické sáčky - 170/94/25 - označ.Z27	kus	3,0	500,00	1500,00		-		-	
213.	767027	D+m zrcadlo v dřevěném rámu - 1300/900 - označ.Z28	kus	2,0	6 000,00	12000,00		-		-	
214.	767028	D+m odpadkový koš závěsný dřevěný - 330/250/630 - označ.Z29	kus	3,0	1 000,00	3000,00		-		-	
215.	767029	D+m tabulka WC ženy - 200/200 - označ.Z30	kus	1,0	200,00	200,00		-		-	
216.	767030	D+m tabulka WC muži - 200/200 - označ.Z31	kus	1,0	200,00	200,00		-		-	
217.	767031	D+m revizní dvířka do stěny - 200/200 - označ.Z32	kus	1,0	400,00	400,00		-		-	

#### 771: Podlahy z dlaždic

						131982,33	1,9				
218.		Dlažba cihelná ruční - rozměry 290x140 mm, tloušťka 25 mm, paleta 260 ks, množství 25 ks/m2	m2	38,919	1 500,00	58377,83	0,00236	0,1		-	
219.	771444114	Montáž soklíků z obkladaček keramických - zapuštěný	m	13,6	100,00	1360,00	0,00079	0,0		-	
220.	771444114	Montáž soklíků z obkladaček cihelných - polozapuštěný	m	33,7	100,00	3370,00	0,00079	0,0		-	
221.	771541112	Montáž podlah z cihel na kant tl.14 mm - spáry vyplněny cementovou maltou	m2	0,42	6 000,00	2520,00	0,04725	0,0		-	
222.	771551116	Montáž podlah z dlaždic cihelných - kladené do malty, přes 19 do 25 kus/m2	m2	33,95	600,00	20370,00	0,04705	1,6		-	
223.	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, přes 9 do 12 kus/m2 / spáry vyplněny voduodpudivou spárovací hmotou	m2	31,37	800,00	25096,00	0,00367	0,1		-	
224.	TAA35030	Dlaždice sliutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 30x30 - rozměry 298x298x9 mm, barva 30 S Mocca, jakost 1	m2	34,507	500,00	17253,50		-		-	
225.	771001	Cihla pálená plná	kus	20,0	45,00	900,00		-		-	
226.	998771201	Přesun hmot pro podlahy z keramických dlaždic - výška do 6 m	%	5,47	500,00	2735,00		-		-	

#### 781: Obklady keramické

						14004,80	0,0				
227.	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, do 12 kus/m2	m2	10,4	800,00	8320,00	0,00290	0,0		-	
228.	TAL35030	Dlaždice - leštěná sliutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 30x30 - rozměry 295x295x8 mm, barva 30 SL Mocca, jakost 1	m2	10,712	400,00	4284,80		-		-	
229.	998781201	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 6 m	%	2,8	500,00	1400,00		-		-	

#### 784: Malby

						14971,80	0,1				
230.	784402801	Odstanění maleb - oškrabání, místnosti, výška do 3,80 m	m2	91,6	45,00	4122,00		-		-	
231.	784422274	Malby vápenné - dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním a se začištěním, bílá, výška do 3,8 m	m2	278,2	39,00	10849,80	0,00040	0,1		-	

Zakázka:

**SZ Březnice - oprava dílny na zámku Březnice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SZ Březnice - oprava dílny na zámku Březnice</b>	<b>475954,89</b>	<b>11,6</b>	<b>78 262</b>	<b>91 803</b>
005: Komunikace	75870,00	2,3	15 933	91 803
006: Úpravy povrchu	54686,68	9,3	11 484	66 171
009: Ostatní konstrukce a práce	173469,00	0,0	36 428	209 897
021: Silnoproud	41285,00			
024: Vzduchotechnika	45610,00			
099: Přesun hmot HSV	5781,85		1 214	6 996
711: Izolace proti vodě	5474,42	0,0	1 150	6 624
720: Zdravotní technika	16385,00			
766: Konstrukce truhlářské	500,00		105	605
767: Konstrukce zámečnické	52505,75		11 026	63 532
784: Malby	4387,20	0,0	921	5 309
<hr/>				
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>475955</b>			
<b>DPH</b>	<b>99951</b>			
<hr/>				
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>575905 CZK</b>			

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
<b>SZ Břežnice - oprava dílny na zámku Břežnice</b>						<b>475 955</b>		<b>11,6</b>		<b>35,2</b>
<b>005: Komunikace</b>						<b>75 870</b>		<b>2,3</b>		<b>-</b>
1.	596211110	Kladení dlažby z cihelných dlaždic - tl. dlaždic 50 mm, plocha do 50 m2, lože kam. těž. nebo drčené, tl. lože do 40 mm / spáry vyplněny křemičitým pískem	m2	27,36	1 500,00	41 040	0,08425	2,3		-
2.	UF.16.52.246	Dlažba cihlová - hladká červená tmavá, formát 260x140x50mm	kus	774,0	45,00	34 830		-		-
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>54 687</b>		<b>9,3</b>		<b>2,3</b>
3.	612311101	Odsolení zdíva - omítka vápenná hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních ploch nanášená ručně - otlučení omítky vápenné / jeden cyklus	m2	49,639	400,00	19 856	0,01470	0,7	0,04600	2,3
4.	006001	Nápojení nových a původních omítek	m	40,6	300,00	12 180		-		-
5.		Omítka rýh ve strozech maltou vápennou - šířka přes 150 do 300 mm, omítka štuková	m2	2,03	450,00	914	0,06322	0,1		-
6.	635111115	Násyp pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu - štěrkopísek / frakce 8-16	m3	3,283	800,00	2 627	1,83700	6,0		-
7.		Vnitřní omítka stěn vápenná, stěn - hašené vápno	m2	49,639	385,00	19 111	0,04766	2,4		-
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>173 469</b>		<b>0,0</b>		<b>32,9</b>
8.	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 % / stávající zasolené omítky	m2	104,4	185,00	19 314		-	0,04600	4,8
9.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost do 1 km	t	35,19	800,00	28 152		-		-
10.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	339,264	45,00	15 267		-		-
11.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t	35,19	600,00	21 114		-		-
12.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	35,19	800,00	28 152		-		-
13.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	35,19	250,00	8 798		-		-
14.	962032231	Bourání zdíva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdívo z cihel pálených nebo vápenopískových, malta vápenná nebo vápenocementová	m3	5,82	3 000,00	17 460		-	1,80000	10,5
15.	965081223	Bourání dlažeb z dlaždic nebo xylolitu - keramické nebo xylolitové, tloušťka přes 10 mm, plocha přes 1 m2	m2	27,36	200,00	5 472		-	0,05700	1,6
16.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m2	m3	4,104	4 000,00	16 416		-	2,20000	9,0
17.	965082933	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2	m3	4,925	990,00	4 876		-	1,40000	6,9
18.	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2	m2	1,6	150,00	240		-	0,07600	0,1
19.	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška leševé podlahy do 1,9 m	m2	27,36	300,00	8 208	0,00013	0,0		-
<b>021: Silnoproud</b>						<b>41 285</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>C21M - Elektromontáže</b>						<b>15 220</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
20.	210010005	trubka ohebná instal. typ 23 R=36mm (PO)	m	100,0	25,00	2 500		-		-
21.	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	ks	7,0	15,00	105		-		-
22.	210110005	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	1,0	85,00	85		-		-
23.	210111012	zás. skříň 2x230V + 1x400V/16 + 1x400V/32	ks	2,0	600,00	1 200		-		-
24.	210800105	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	80,0	29,00	2 320		-		-
25.	210800117	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO)	m	90,0	89,00	8 010		-		-
26.	215201214	svítidlo - S5	ks	4,0	250,00	1 000		-		-
<b>Materiály</b>						<b>26 065</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
27.	00204	trubka ohebná instal. PVC 2336 R=36mm	m	100,0	15,00	1 500		-		-
28.	00302	krabice KO 68	ks	7,0	15,00	105		-		-

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
29.	00704	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	1,0	150,00	150		-		-
30.	00766	zás. skříň 2x230V + 1x400V/16 + 1x400V/32	ks	2,0	600,00	1 200		-		-
31.	02962	CYKY 5Cx6mm2	m	90,0	115,00	10 350		-		-
32.	32222	svítidlo - S5	ks	4,0	2 650,00	10 600		-		-
33.	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	m	80,0	27,00	2 160		-		-
		Podružný materiál	%	2,45	5 000,00	123		-		-
		Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	%	6,0	5 000,00	300		-		-
		<b>024: Vzduchotechnika</b>				<b>45 610</b>		-		-
34.		Ventilátor potrubní radiální provedení do potrubí např.RM 125L, Elektrodesign vč.pruž.manžet, uchycení a příslušenství, M = 250 m3/h, Pext=cca 170Pa, 230V, 80W,IP44, povrchová úprava RAI dle arch.dozoru	ks	1,0	5 000,00	5 000		-		-
35.		ovládání - regulátor otáček plynulý příp.spínač	ks	1,0	1 000,00	1 000		-		-
36.		uzavírací klapka těsná s pohonem dvoupolohovým altern.zpět.klapka těsná	ks	1,0	1 000,00	1 000		-		-
37.		pohon 230V - napojit přes zpoždovací relé na ventilátor - zpožděný chod ventilátoru po otevření klapky	ks	1,0	900,00	900		-		-
38.		uzavírací klapka těsná s pohonem dvoupolohovým 230V a příslušenství	ks	1,0	1 000,00	1 000		-		-
39.		pohon 230V - napojit přes spínač ventilátoru - uzavření stoupačky přirozeného větrání při nuceném větrání - dod.elektro	ks	1,0	500,00	500		-		-
40.		Spojovací kus spojení přirozeného a nuceného větrání do průměru d140mm, měděný oxidovaný vč.příslušenství	ks	1,0	890,00	890		-		-
41.		Přechodové kusy měd oxid. - plast PVC	ks	2,0	650,00	1 300		-		-
42.		Potrubí kruhové drenážní plastové z PVC-U včetně mikroventilačních otvorů s ochranou proti zanesení d150, 20% tvarovek	bm	22,0	285,00	6 270		-		-
43.		Potrubí kruhové měděné oxidované těsné vč D125, 30% tvarovek	bm	10,0	500,00	5 000		-		-
44.		Stavební průzkum využívaných konstrukcí	ks	1,0	5 000,00	5 000		-		-
45.		Drobný montážní materiál (spolky, uchyt, páska, konzoly,...)	kg	25,0	50,00	1 250		-		-
46.		Montáž rozvodů a zařízení	ks	1,0	500,00	500		-		-
47.		Napojení zařízení na soustavu elektro - dodávka příslušných profesí	ks	1,0	500,00	500		-		-
48.		Koordinace profesí	hod	3,0	1 500,00	4 500		-		-
49.		Zhotovení dokumentace výrobní a dokumentace skutečného provedení VZT	ks	1,0	3 000,00	3 000		-		-
50.		Ostatní položky - záruky, servis,...	ks	1,0	1 000,00	1 000		-		-
51.		Přesun hmot do výše 6 metrů	ks	1,0	5 000,00	5 000		-		-
52.		Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné	ks	1,0	2 000,00	2 000		-		-
		<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>5 782</b>		-		-
53.	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	11,564	500,00	5 782		-		-
		<b>711: Izolace proti vodě</b>				<b>5 474</b>		<b>0,0</b>		-
54.	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textile podkladní, plocha vodorovná	m2	27,36	98,00	2 681		-		-
55.		Textile ochranná Izochran - SI 40/35, LxBxH 40000x2000x3,5+0,5 mm	m2	28,181	45,00	1 268	0,00035	0,0		-
56.	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	3,05	500,00	1 525		-		-
		<b>720: Zdravotní technika</b>				<b>16 385</b>		-		-
57.	091704045	Připomocné práce - vnitřní kanalizace	kus	1,0	1 500,00	1 500		-		-
58.	721140806	Demontáž stávajícího kanál. potrubí (viditelné) včetně likvidace	m	1,0	300,00	300		-		-
59.	721140915	Napojení podl. vpustí na stávající potrubí	kus	1,0	500,00	500		-		-
60.	721173401	Potrubí plastové KG Systém DN 100 (SN 4)	m	1,0	250,00	250		-		-
61.	721211421	Podlahová vpust' DN 50 se zápach. uzávěr. fungující i bez vody (ref.v.HL 310NPr)	kus	1,0	300,00	300		-		-
62.	721290111	Zkouška vodotěsnosti potrubí	m	1,0	45,00	45		-		-
63.	998721102	Vnitřní kanalizace přesun hmot výš. 12 m	%	0,05	5 000,00	250		-		-
64.	091704040	Připomocné práce - vnitřní vodovod	kus	1,0	2 000,00	2 000		-		-
65.	722170899	Demontáž stáv. potrubí a hmot vnitř. vodovodu včetně likvidace	kus	1,0	300,00	300		-		-
66.	722174002	Potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 20x2,3 mm	m	7,0	189,00	1 323		-		-
67.	722174003	Potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 25x2,8 mm	m	15,0	249,00	3 735		-		-

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
68.	722174004	Potrubí PP-RCT - SDR 9, prům. 32x3,6 mm	m	4,0	349,00	1 396		-		-
69.	722181212	Tep. izolace potrubí 22/5 (např. TUBOLIT DG)	m	7,0	48,00	336		-		-
70.	722181231	Tep. izolace potrubí 28/5 (např. TUBOLIT DG)	m	15,0	49,00	735		-		-
71.	722181232	Tep. izolace potrubí 35/5 (např. TUBOLIT DG)	m	4,0	55,00	220		-		-
72.	722232043	Ventil kulový uzavírací DN 15	kus	1,0	215,00	215		-		-
73.	722232045	Ventil kulový uzavírací DN 25	kus	1,0	245,00	245		-		-
74.	722232046	Ventil kulový uzavírací DN 32	kus	1,0	315,00	315		-		-
75.	722290226	Tlaková zkouška potrubí-plast	m	26,0	45,00	1 170		-		-
76.	998722102	Vodovod vnitřní přesun hmot-výš. 20,0 m	%	0,05	5 000,00	250		-		-
77.	725530823	Demontáž stáv. zásobníků TV	kus	2,0	500,00	1 000		-		-
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>500</b>		<b>-</b>		<b>0,0</b>
78.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení křidel - dřevěných dveří, plocha do 2 m2	kus	1,0	500,00	500		-	0,02400	0,0
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>52 506</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
79.	767001	Rošt s rámečkem - 200/200 - označ.Z/1	m	2,0	600,00	1 200		-		-
80.	767002	D+m kovový regál - 1000/350/1800 - označ.Z/2	kus	4,0	6 000,00	24 000		-		-
81.	767003	D+m kovový regál - 900/500/1800 - označ.Z/3	kus	3,0	6 000,00	18 000		-		-
82.	767004	D+m plech P2 šířka 250mm celková délka 19m	kg	75,05	115,00	8 631		-		-
83.	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 6 m	%	1,35	500,00	675		-		-
<b>784: Malby</b>						<b>4 387</b>		<b>0,0</b>		<b>-</b>
84.	784422274	Malby vápenné - dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním a se začištěním, bílá, výška do 3,8 m	m2	78,8	39,00	3 073	0,00040	0,0		-
85.	784402801	Odstranění maleb - oškrabání, místnosti, výška do 3,80 m	m2	29,2	45,00	1 314		-		-



## PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

---

### OPRÁVNĚNÁ OSOBA VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

[REDACTED]

### TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

[REDACTED]

### KOORDINÁTOR BOZP

[REDACTED]



**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUČÍ**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



**NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V PRAZE**

## **PŘÍLOHA Č. 4 POJISTNÁ SMLOUVA**

---



## Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy - certifikát

Pojištěný: **LT-BAU s.r.o.**

IČ: **28703995**

Potvrzujeme, že pojistitel **ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB** uzavřela s pojistníkem (pojištěným) pojistnou smlouvu č. **8057339614** podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou pojistné smlouvy.

### Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

Limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
10 000 000 Kč	Česká republika	3 000 Kč

Pojištění je sjednáno od **17.10.2014 00:00** hodin (počátek pojištění) na dobu neurčitou.

**Potvrzení se vydává na žádost klienta.**

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neproazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

V Ústí nad Labem dne 27.10.2017





**PŘÍLOHA Č. 5 SEZNAM PODDODAVATELŮ S PLNOU IDENTIFIKACÍ (POKUD JSOU)**

---

Název: ..... (žádní se na zakázce nepodílejí)

Místo podnikání: .....

.....

.....

Tel./Fax: .....

e-mail: .....

IČ: .....

DIČ: .....

Právní forma: .....

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: .....