

HARMONOGRAM STAVBY

Název stavby : Bezpečné chodníky v ulici Jana Žižky - Luční

	2.-12.5.2019	13.-19.5.2019	20.-26.5.2019	27.5.-2.6.2019	3.-9.6.2019	10.-16.6.2019	17.-23.6.2019	24.-30.6.2019	1.-7.7.2019	8.-14.7.2019	15.-21.7.2019	22.-28.7.2019	29.7.-4.8.2019	5.-11.8.2019	12.-18.8.2019	19.-25.8.2019	26.-30.8.2019
1. Příprava stavby, vytýčení sítí, DIO atd.	■																
2. Realizace úseku B	■	■	■	■	■	■	■										
3. Realizace úseku C			■	■	■	■	■	■									
4. Realizace úseku F														■	■	■	■
5. Realizace úseku G									■	■	■	■	■	■	■	■	
6. Předání dokončené stavby																	■

Objednatel:
Obchodní jméno
Sídlo


: Město Semily
: Husova B2, 513 01 Semily

Zastoupený

: Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Semilech dne [redacted] 28.01.2019

Podpis..... [redacted]



Zhotovitel:
Obchodní jméno
Sídlo
Kontaktní adresa
Londýnská 564, 460 01 Liberec
Zastoupený

: EUROVIA CS, a.s.
: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,

: [redacted]

V Liberci dne [redacted] 28.01.2019

Podpis..... [redacted]