

**DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot**  
**na provedení díla**  
**„Most U Obrázku“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot	Org: 5676
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** TOMI – REMONT a.s.  
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně  
pod sp. zn. oddíl B, vložka 2501  
ID datové schránky: h3gch66

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

XXXXXXXX – XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXX – XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov  
č. účtu: 16403701/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot ze dne 23. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 2, 3 a 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

**III. Znění dodatku**

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
201	most U Obrázku - rekonstrukce	2 675 951,92	-66 820,18	č. 2	1 268 405,42	č. 2, 3, 4	3 877 537,16
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Cena celkem</b>		<b>2 675 951,92</b>	<b>-66 820,18</b>		<b>1 268 405,42</b>		<b>3 877 537,16</b>

DPH 21% 814 282,80

Cena celkem včetně 21% DPH 4 691 819,96

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2, 3 a 4.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... XXXXXXXX XXXXXXXX statutární město Olomouc	..... XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX