

Dodatek č. 4

ke

Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: SOD18-050

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

objednatel zastupuje:

ve věcech technických:

Město Mikulov

Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Rostislav Košťál, starosta

██████████ odbor rozvoje a živnostenského
podnikání

telefon:

e-mail:

IČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

██████████

████████████████████

00283347

Komerční banka, a.s., Břeclav

████████████████████

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Jozef Anovčín, jednatel

██████████

████████████████████

26285363

CZ26285363

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

████████████████████

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. SOD 18 – 050 uzavřené dne 27. 4. 2018 a následujících dodatcích. (Dodatek č.1 ze dne 25.10.2018; Dodatek č.2 ze dne 5.12.2018; dodatek č. 3 ze dne 16.1.2019).

II.1. V článku **2. Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

II.2. V článku **5. Cena díla** se vkládá nový odstavec který bude mít následující znění: „Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla mění následovně:

Cena prací neprováděných činí -70 022,16 Kč bez DPH

Cena prací prováděných nad rámec rozpočtu je 555 795,46 Kč bez DPH

Celková cena se zvyšuje o částku 485 773,30 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH	14 968 911,91 Kč
DPH	3 143 471,55 Kč
cena díla včetně DPH	18 112 383,46 Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově dne 2019

V Hodoníně, dne 2019

za objednatele:
Rostislav Košťál
starosta

za zhotovitele:
Jozef Anovčín
jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Smlouvy o dílo na akci: „**V 00263 – ZŠ Valtická - detašované pracoviště Pavlovská 546/52 - odborné učebny**“ za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 4.2.2019.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál - starosta