

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11. 2018, č. 2018/1865/OI_ORIP
uzavřené dle ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)



Smluvní strany

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech technických:

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

(dále jen „zhotovitel“)

archiw studio s.r.o.

Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno

Ing. arch. Jakub Wyderka, jednatel

041 93 466

CZ04193466

a

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zastoupený ve věcech smluvních:

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Ing. Dan Jiránek, primátor

Tomáš Kutil, náměstek primátora

002 34 516

CZ00234516

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy z důvodu změny termínu plnění díla.

II.

Článek III. smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se zněním :

„III. Doba plnění a místo předání díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, ihned od podpisu smlouvy, a to:

Projektová dokumentace – DSP : **nejpozději do 15.3.2019**

Projektová dokumentace – DPS: **nejpozději do 15.5.2019**

Dopracování DPS pro výběr zhotovitele: **nejpozději do 30.6.2019**

Zajištění inženýrské činnosti přípravy stavby podléhající povolení podle stavebního zákona – průběžně.

Autorský dozor: v průběhu stavby 1x týdně / 5 měsíců

2. Dílo, resp. dílčí část díla – DSP, DPS bude předáno objednateli v elektronické a tištěné podobě, a to projektová dokumentace DSP 1x paré na CD v elektronické podobě ve formátu .pdf a 3x paré v tištěné podobě, projektová dokumentace DPS 1 x paré na CD v elektronické podobě ve formátu pdf a 3 x paré v tištěné podobě.

3. O předání a převzetí díla, a to i dílčí části díla, bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Místem protokolárního předání a převzetí díla je, nedohodnou-li se strany jinak, sídlo objednatele.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



V Kladně dne: 30. 1. 2019

Kladno dne - 5. 02. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. arch. Jakub Wyderka
jednatel

[Redacted signature]

Statutární město Kladno

Tomáš Kutil
náměstek primátora

