

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ - STUDIE, DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u: KS v Brně,
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 46974806
sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 23. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: V průběhu zpracovávání projektu došlo ke změně podmínek, které vedly k přepracování částí projektu, respektive k doplněním projektové dokumentace.

Jednalo se o:

1.) Návrh nové nosné konstrukce a úpravy spodní stavby u mostu ev.č. 373-024. Oproti původně uvažované výměně příslušenství se navýšila pracnost projektu:

- a) Návrh nové konstrukce na stávající spodní stavbě.
- b) Statický výpočet NK.
- c) Výpočet zatížitelnosti upravené spodní stavby.
- d) Větší rozsah projektové dokumentace (tvary NK a spodní stavby, ložiska, výztuže, detaily).

2.) Rozdělení silničních objektů

- e) Kvůli neúspěšnému majetkoprávnímu vypořádání bylo nutné hlavní silniční objekt rozdělit na tři části.
- f) Vyčleněný objekt s dotčenými soukromými pozemky je navržen pouze formou údržbových prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

595.500,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 31. 1. 2019

V Brně, dne 6. 2. 2019



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

Průzkumy a studie	
CENA CELKEM BEZ DPH	595.500,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně dne

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

