

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 811

**O b j e d n a t e l:** Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici  
p.o.

Se sídlem: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

IČ: 00368563

Zastoupený: PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralovice  
č.ú.: 3234371/0100

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l:** Kypta – Stavoservis s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017

Se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 25213750

DIČ: CZ25213750

Zastoupený: Vratislavem Kyprou

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- technických: Ing. Lubomír Hess  
telefon: 377 530 418  
e-mail: stavoservis@kypta.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 27-9164800267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2018:

I.

Dne 31. 10. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava opěrné zdi.



II.

1. Dle čl. V. odst. 3. se smluvní strany dohodly, že termín plnění bude upraven takto:  
Dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2019

Předání a převzetí díla: do 31. 10. 2019

Změnu prodloužení termínu dokončení díla vyvolaly práce na archeologickém průzkumu v bezprostředním okolí místa provádění výše uvedené „opravy opěrné zdi.

III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Mariánské Týnici dne 21. 1. 2019 .....

V Plzni dne 29. 1. 2019 .....

  
.....  
PhDr. Irena Bukačová



**Kypta-Stavoservis s.r.o.**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ  
Tel./Fax: 377 630 418  
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

  
.....  
Vratislav Kypta

