

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 177/63R/2018

uzavřené mezi

Město Železný Brod

se sídlem: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

IČO 00262633

DIČ CZ00262633

oprávněná osoba: Mgr. František Lufinka, starosta

(dále jen „objednatel“)

a

Technické služby města Železný Brod s.r.o.

se sídlem: Příkrá 140, 468 22 Železný Brod

IČ 27260887

DIČ CZ 27260887

oprávněná osoba: Ivo Havlíček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se upřesňuje rozsah území a cena díla.

Článek 1. Předmět smlouvy se mění takto:

1. Předmětem smlouvy je oprava povrchu komunikace po opravách inženýrských sítí v ulici Brodecká a Svahová. Součástí díla je osazení obrub podél komunikace. Povrchy budou asfaltové, včetně přípravy podkladu, vyrovnaní vnějších znaků inženýrských sítí.
2. Předpokládaná plocha nového povrchu 2 600 m².

Článek 3. Cena za dílo a fakturace se mění takto:

Celková cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Příprava pro pokládku povrchů:	286 000,- Kč bez DPH
Asfaltové povrchy nejvýše za cenu: (cena dle skutečné výměry)	1 188 128,00 Kč bez DPH

Celková cena	1 474 128,00 Kč bez DPH
DPH 21%	309 566,88 Kč
Cena včetně DPH	1 783 694,88 Kč vč. DPH.

(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát čtyři tisíce sto dvacet osm korun českých bez DPH)

Cena bude splacena po dokončení díla jako celku.

Cena je konečná, maximální a nepřekročitelná.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

Tento dodatek schválila Rada města Železný Brod na svém zasedání dne 3. 12. 2018 usnesením č. 37/2R/2018.

V Železném Brodě

9.1.2019

Za zhotovitele

Technické služby
Železný Brod s.r.o.
Příkrá čp. 140
468 22 Železný Brod
IČ 272 60 887
Tel. 602 112 063

