

## **Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 201-2013-537205

Č. zhotovitele: 51/2013

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

**Sídlo:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha

**Zastoupen:** KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín.

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

**Adresa:** Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

**Telefon:**

**E-mail :** [kolin.pk@spucr.cz](mailto:kolin.pk@spucr.cz)

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GEOVAP spol. s r. o.

**Sídlo:** Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

**Zastoupen:** „, jednatelem

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Telefon:**

**E-mail :** [info@geovap.cz](mailto:info@geovap.cz)

**ID DS:** wyx77xh

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 15049248

**DIČ:** CZ15049248

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Hradci Králově, C 234

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 201-2013-537205 uzavřené dne 20. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1 až č. 7) mezi

objednatelům ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP spol. s r. o.

Předmětem dodatku č. 8 je změna termínu odevzdání díla u fakturačních celků č. 3. 2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a č. 4 – Změna katastrální hranice

**Tímto dodatkem č. 8 se mění, po dohodě smluvních stran z důvodu řešení nesrovnalostí v podkladech z katastrálního úřadu termín odevzdání díla u fakturačních celků 3.2. a 4. takto :**

- **fakturační celek 3. 2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI**  
z původního termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele  
na termín **do 3 měsíců** od výzvy objednatele
- **fakturační celek 4. – Změna katastrální hranice**  
z původního termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele  
na termín **do 3 měsíců** od výzvy objednatele

Ostatní veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne ..... *1.2.2019*

V Kolíně dne ..... *1.2.2019*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí Pobočky Kolín  
Státní pozemkový úřad

jednatel GEOVAP spol. s r. o.