



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Kutná Hora**
Sídlo: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195
Statutární zástupce: [redacted], starosta města
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Kontaktní osoba: [redacted], starosta města
Tel: +420 [redacted]
Email: [redacted]

Zhotovitel

Název: **DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.**
Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČ: 02442914
DIČ: CZ02442914
Statutární zástupce: [redacted], jednatel
[redacted], jednatel
Obchodní rejstřík: C 219333vedená Městským soudem v Praze
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Kontaktní osoba: [redacted], jednatel
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

uzavírají následující dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek smlouvy“)

na veřejnou zakázku:

PODPORA CYKLODOPRAVY V KUTNÉ HOŘE

Tato zakázka

*bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

Tímto dodatkem č.1 SMLOUVY O DÍLO se mění v souladu s usnesením Rady Města Kutná Hora č.70/19 ustanovení původní SOD - **Článek 3 CENA DÍLA/odst.1, Článek 5 DOBA PLNĚNÍ/odst.1, Článek 14 POVINNOSTI ZHOTOVITELE/odst.2.** Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Uvedené články se mění takto:



Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře“.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	7 127 826,17 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 496 843,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 624 669,67 Kč

Uvedená cena díla je na základě tohoto dodatku č.1 SMLOUVY O DÍLO navýšena o práce v hodnotě **122.900,-Kč bez DPH** schválené usnesením Rady města Kutná Hora č.859/18 ze dne 19.12.2018. Celková cena díla se navyšuje takto:

Celková cena díla bez DPH	7 250 726,17,-Kč
DPH	1 522 652,50,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 773 378,67,-Kč

Oceněný soupis prací prováděných nad rámec původní SOD tvoří přílohu tohoto dodatku č.1 SMLOUVY O DÍLO. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací 1. 7. 2018
Ukončení díla 31. 12. 2018

Na základě usnesení Rady města Kutná Hora č.859/18 ze dne 19.12.2018 se dodatkem č.1 SMLOUVY O DÍLO mění **termín ukončení díla na 28.2.2019**

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.

Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen:




- řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od





ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 28.2.2029, pokud v českých právních předpisech není stanoveno lhůta delší

- min. do 28.2.2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.

V Kutné Hoře dne 28.12.2018



starosta města
za objednatele


V Zásnukách dne 11.1.2019



jednatel
za zhotovitele
