

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2905/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

### **Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

fax: xxxxxxxxxx

**a**

### **zhotovitel:**

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 990

### **CARent Praha s.r.o.**

Služeb 265/5, 108 00 Praha 10

15888436

CZ15888436

Československá obchodní banka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na dodatečně zjištěnou závadu vozidla bylo nutno objednat náhradní díl.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2905/2018, uzavřené dne 7.1.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

## **I.**

### **V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 20.2.2019

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30.1.2019

V Praze dne 29.1.2019

objednatel:

zhotovitel:

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí provozního střediska 2  
závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
vedoucí servisu