



Harmonogram finanční		I. etapa		II. etapa					
Lokality	Název	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc
01	Husova - Joštova - SSZ	1,5%		1,1%					
02	Solníční 240/12	0,8%		1,0%					
03	Středová - Veselá	2,1%		0,7%	0,7%				
04	Veselá - Dominikánské nám. 3	1,1%			1,4%				
05	Husova - Pekařská	1,0%			2,2%				
06	Petrská 294/2	0,9%			2,0%				
07	Zeiny trh č.250	1,4%				2,0%			
08	Zeiny trh č.385/20	1,0%				1,6%			
09	Beřty - Padowetz	0,9%				1,8%			
10	Masarykova 413/33,34, Padowetz	1,6%				1,6%			
11	Novobranská DPMB		0,8%				1,1%		
12	Benešova 612/32		1,3%				1,3%		
14	Orlí 517/24		0,8%				1,0%		
15	Měnilská Jánská 463/22		1,0%				1,0%		
16	Sukova zářezný systém		1,0%					2,0%	
18	Jezuitská Krajský soud		1,0%					1,1%	
19	Běhounská 1		1,2%					1,7%	
20	Rašínova 119/3		1,7%					1,0%	1,0%
21	Solníční 630/3		0,8%						2,0%
22	Moravské náměstí - Joštova 598/3		3,5%						3,2%
23	Celková technologie BKOM	16,0%	16,0%						
24	Ostatní náklady								10,0%
Celkem		28,3%	29,1%	2,8%	6,3%	7,1%	4,4%	5,8%	16,2%
		100,0%							

Uveden procentuální podíl peněží z celkové nabídkové ceny.