

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005858  
Číslo smlouvy poskytovatele: D-18-038.Sd01

Tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) Smlouvy o dílo ze dne 25.10.2018 (dále jen „Smlouvy“) pro akci

**D8 MUK Zdiby – zajištění majetkoprávní a projekční činnosti**

sepsaly níže uvedené smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

**Předmět dodatku:** 1. Změna termínu plnění

1. Po dohodě Smluvních stran se mění odstavec 3.2. Článku III. **Doba a místo plnění** a nově zní takto:

3.2. *Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 28.6.2019 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. (dále jen „Doba plnění“).*

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
4. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum:

**PUDIS a.s.**

**28-12-2018**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: