

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002250

Číslo smlouvy Poskytovatele: 181109

Evidenční číslo: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

„Pasport poloportálů a portálů v ÚK“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

e-mail, tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

společností

KAP ATELIER s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha

273 38 614

CZ27338614

(dále jen „Poskytovatelem“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.10.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PU-002250, uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „Pasport poloportálů a portálů v ÚK“ (dále jen „Smlouva“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána mimo

zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zakázka“).

- B. Tento dodatek se uzavírá vzhledem k projednání služeb vyplývajících ze Zakázky s Objednatelem. Dodatek je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné podobě.
- C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby plnění tak, jak je specifikováno níže. Důvodem této změny je rozšíření rozsahu Služeb v důsledku koordinace pasportu poloportálů a portálů se systémem CEBASS požadované Objednatelem. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran.

Čl. I

1. Ustanovení článku **III. Doba plnění** se tímto mění následujícím způsobem:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy **do 31.03.2019**.

Původní termín plnění: **do 23.02.2019**

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
KAP ATELIER s.r.o.

V Chomutově dne: 05-02-2019

V Praze dne:

[Redacted signature]
[Redacted signature]

[Redacted signature]