

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 140/01/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 2017 12/1331 30

mezi objednatelem: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
společnost je zastoupená: Ing. Františkem Barákem,
předsedou představenstva

a zhotovitelem: **EKOEKO s.r.o.,**
sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
společnost je zastoupená: Ing. Josefem Smažíkem,
jednatelem společnosti

Na základě skutečného rozsahu a časové náročnosti zpracování zadávací dokumentace na akci „**ČOV Hradec Králové – projektová dokumentace pro dodávku čerpadel na akci modernizace vstupní čerpací stanice**“, se po vzájemné dohodě obou smluvních stran tímto dodatkem upravuje termín plnění díla, a to v části 2.1 Zhotovení a předání zadávací dokumentace.

Smlouva se mění:

v článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodu předání objednatelem zhotoviteli dodatečných zpřesňujících podkladů pro zhotovení zadávací dokumentace (viz bod 2.1 níže) se termín dokončení tohoto dílčího předmětu plnění mění z 30. 6. 2017 na 31. 7. 2017. Ostatní termíny zůstávají beze změny. Rekapitulace termínů všech dílčích plnění smlouvy o dílo je následující:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy o dílo

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.1. Zhotovení a předání zadávací dokumentace	31. 7. 2017
<input type="checkbox"/> 2.2. Spolupráce a součinnost s objednatelem při zadávacím řízení na dodávku čerpadel	30. 9. 2017

<input type="checkbox"/>	2.3. Zhotovení projektové dokumentace pro instalaci 1 ks splaškového a 1 ks dešťového čerpadla pro ověřovací a zkušební provoz včetně výkonu autorského dozoru	30. 4. 2018
<input type="checkbox"/>	2.4 Vyhodnocení ověřovacího zkušebního provozu po jeho ukončení	31. 8. 2018

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla Objednateli.

2/ Místem plnění je ČOV Hradec Králové

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti podle základní smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven celkem ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

v Hradci Králové dne 21. 6. 2017

v Český Budějovicích dne 28. 6. 2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Josef Smažik
jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.



Senovážné nám. 1, 370 01 Česká Budejovice
IČO 25184750 DIČ CZ 25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125